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1° TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE 
CHOPINZINHO E A EMPRESA FERRAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E 
SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. 
 
MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 4.998/2023. 
 
O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, situado na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3811, Bairro São Mi-
guel, CEP 85560-000, Chopinzinho - PR, CNPJ 76.995.414/0001-60, a seguir denominado CON-
TRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Senhor Edson Luiz Cenci, portador da cédula 
de identidade R.G. n. º 3.533.593-5/PR, inscrito no CPF sob n. º 518.894.719-68; e a empresa FER-
RAGENS DONDA MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E SERVICOS DE ENGENHARIA 
LTDA, com sede na Avenida Anita Garibaldi, nº 5450, Curitiba- PR, CEP 82.220-000, e-mail ferra-
gensdonda@yahoo.com.br, telefone (41) 3585-3865, CNPJ nº 84.966.738/0001-06, representada 
neste ato pela Senhora Mariana Vieira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 9.800.210-3 e do 
CPF/MF sob nº 073.383.038-08, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que se-
guem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
O CONTRATANTE expediu Processo Licitatório nº 1/2023, na modalidade Tomada de Preços – Edi-
tal nº 1/2023, vinculado ao Contrato n° 135/2023, celebrado em 23 de maio de 2023, objetivando a 
Contratação de Empresa Especializada para Execução de Reforma e Ampliação da Escola Municipal 
de Excelência.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
Através do presente Termo Aditivo as partes resolvem, anuídos pelo Parecer Jurídico da Procurado-
ria Municipal, pela dilação do prazo de execução do Contrato nº 135/2023, conforme segue:  
 
DOS PRAZOS – Dilatar o prazo de execução do contrato, sendo o novo prazo de execução até 
26/12/2023. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS MOTIVOS DO ADITIVO E DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
O Contrato será aditado em virtude da solicitação e justificativa da Gestão e Fiscalização do Contrato 
e da empresa Ferragens Donda Materiais Elétricos, Hidráulicos e Serviços de Engenharia Ltda, as 
quais solicitam a dilação do prazo de execução contratual, por previsão através da Cláusulas Quinta, 
Sétima e Nona do Contrato nº 135/2023, com fundamento legal no Artigo 57 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUARTA 
 
As demais cláusulas do contrato original e os demais termos, não atingidas por este, ficam ratificadas 
e em pleno vigor. 
 
E, por assim estarem ajustados, firmam o presente, na presença das testemunhas abaixo. 
 

Chopinzinho - PR, 24 de outubro de 2023. 
 

Município de Chopinzinho 
Edson Luiz Cenci – Prefeito 

Contratante  
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Ferragens Donda Materiais Elétricos, Hidráulicos e Serviços de Engenharia Ltda  

Mariana Vieira – Representante Legal 
Contratada 

 
 
 
Mari Lucia Lazarotto 

Gestor do Contrato 
 
 
 
Ana Kelle Malaguti 
Fiscal do Contrato 
 
 
 
Kamila Villwock Harnisch 

Fiscal substituta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 

_________________________________               ____________________________________ 
Nome:                                                             Nome:  
CPF:                                                         CPF:  
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Espécie: Extrato do 1° Termo Aditivo ao Contrato nº 135/2023. Contratante: Município de Chopinzi-
nho – PR. Contratada: Ferragens Donda Materiais Elétricos, Hidráulicos e Serviços de Engenharia 
Ltda. CNPJ: 84.966.738/0001-06. Objeto: Dilação do prazo de execução contratual. Novo prazo de 
Execução: 26/12/2023. Origem: Tomada de Preços nº 1/2023. Fundamento Legal: Artigo 57 da Lei 
Federal nº 8.666/93. Data da assinatura: 24/10/2023. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e 
Mariana Vieira, pela Contratada. 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 2E00-BA06-2A1A-4167

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARIANA VIEIRA (CPF 073.XXX.XXX-08) em 24/10/2023 11:28:49 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5  <<  AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

KAMILA VILLWOCK HARNISCH (CPF 043.XXX.XXX-26) em 24/10/2023 12:07:39 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 24/10/2023 13:47:50 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: AC CNDL RFB v3  <<  AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4  <<  Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5

(Assinatura ICP-Brasil)

ANA KELLE MALAGUTI (CPF 074.XXX.XXX-48) em 25/10/2023 09:02:34 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

MARI LÚCIA LAZAROTTO (CPF 759.XXX.XXX-34) em 25/10/2023 09:34:48 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/2E00-BA06-2A1A-4167
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De: Andreia S. - SMA-LC

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos 
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Publicação.

_

Andreia da Silva 

Agente Administrativo

Anexos:
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ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1º TERMO DE ADITAMENTO 135-2023 - FERRAGENS DONDA

Espécie: Extrato do 1° Termo Aditivo ao Contrato nº 135/2023.
Contratante: Município de Chopinzinho – PR. Contratada:
Ferragens Donda Materiais Elétricos, Hidráulicos e Serviços de
Engenharia Ltda. CNPJ: 84.966.738/0001-06. Objeto: Dilação
do prazo de execução contratual. Novo prazo de Execução:
26/12/2023. Origem: Tomada de Preços nº 1/2023.
Fundamento Legal: Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93. Data
da assinatura: 24/10/2023. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo
Município e Mariana Vieira, pela Contratada. 

Publicado por:
Andreia da Silva

Código Identificador:1E0D2295
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