SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUGAO CIVIL - EDITAL DE LICITAGAO - ANEXOIV
CHOPINZINHO I 108 | Edital no Municipio [ Procedimento prévio Inicio previsto da Obra | Fonte do RECURSO | CONVENIO Prazo do Projeto [ Prioridade N°| 126 [ Repasse do Concedente || RS 1.892.061,45 | 95,00%
Projeto : | CONSTRUGAO CIVIL - AUDITORIO |LoTE n° | 1 I Data [ 061112025 | Dias 70 Data 25/01/2026 | Sigla ] PAM I N ] T 240 [0k 0 n° de DIAS Contrapartida do Proponente | R$ 99.582,19 | 5,00%
Quantidade: 651,88 \mz CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Valor Total 1.991.643,64 100,00%
GRUPO  |SERVICOS N NUMERO DE MEDICOES / ETAPAS (%) N°DE TOTAL % S/
ITEM ok 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL
Numero de DIAS de cada MEDICAO / ETAPA: | 240 30 30 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 25/1/26 252126 28/3/26 28/4/26 29/5/26 29/6/26 30/7/26 30/8/26
Data Fim 24/2/26 27/3/26 27/4126 28/5/26 28/6/26 29/7/26 29/8/26 29/9/26
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA % 21,89 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 8 124.951,52 6,27
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS % 45,85 47,63 6,52 3 6.171,35 031
3 FUNDACOES % - -
4 ESTRUTURAS % 23,44 73,99 2,57 3 246.371,67 12,37
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS % 59,13 40,87 2 230.200,15 11,56
6 COBERTURA % 77,39 4,89 15,08 2,64 4 266.813,05 13,40
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 100,00 1 264.699,67 13,29
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E
8 VENTILACAO % 22,41 77,59 2 153.282,64 7,70
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS % 23,58 65,53 5,40 548 4 69.100,36 3,47
REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES,
10 PINTURAS E ARGAMASSAS % 1,43 36,16 11,50 9,33 10,54 31,03 6 630.053,23 31,63
1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E % _ ~
EQUIPAMENTOS EXTERNOS °
12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, % _ ~
EQUIPAMENTOS) °
TOTAIS | 1.991.643,64 100,00
COMPOSIGAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVICOS FONTES MEDICOES / ETAPAS (R$) N°DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 ETAPAS ITEM ITEM
1T |SERVICOS PRELIMINARES E TESOURO R$ 25.986,98 13.245,28 13.245,28 13.245,28 13.245,28 13.245,28 13.245,28 13.245,28 - - - - - - - - - 8 118.703,94 5,96%
1C ADMINISTRAGAO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 1.367,74 697,12 697,12 697,12 697,12 697,12 697,12 697,12 - - - - - - - - - 8 6.247,58 0,31%
2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEME | TESOURO R$ 2.688,03 2.792,51 - 382,25 - - - - - - - - - - - - - 3 5.862,79 0,29%
2C AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA | R$ 141,47 146,97 - 20,12 - - - - - - - - - - - - - 3 308,56 0,02%
3T TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FUNDACOES
3C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4T TESOURO R$ 54.866,21 173.170,99 6.015,89 - - - - - - - - - - - - - - 3 234.053,09 11,75%
ESTRUTURAS
4c CONTRAPARTIDA | R$ 2.887,69 9.114,26 316,63 - - - - - - - - - - - - - - 3 12.318,58 0,62%
5T ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E TESOURO R$ - - 129.314,99 - - - - 89.375,15 - - - - - - - - - 2 218.690,14 10,98%
5C FECHOS CONTRAPARTIDA R$ - - 6.806,05 - - - - 4.703,96 - - - - - - - - - 2 11.510,01 0,58%
6T OBERTURA TESOURO R$ - - - 196.158,98 12.402,09 38.226,64 6.684,69 - - - - - - - - - - 4 253.472,40 12,73%
6C CONTRAPARTIDA | R$ - - - 10.324,15 652,74 2.011,93 351,83 - - - - - - - - - - 4 13.340,65 0,67%
T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E | TESOURO R$ - - - - - - 251.464,69 - - - - - - - - - - 1 251.464,69 12,63%
7C ESPELHOS CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - 13.234,98 - - - - - - - - - - 1 13.234,98 0,66%
8T |INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO RS - - - 32.639,67 - - 112.978,83 - - - - - - - - - - 2 145.618,50 7,31%
gc  |SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO | CONTRAPARTIDA | R$ - - - 1.717,88 - - 5.946,26 - - - - - - - - - - 2 7.664,14 0,38%
9T INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, TESOURO R$ - - - 15.478,76 43.020,34 - 3.546,32 3.599,92 - - - - - - - - - 4 65.645,34 3,30%
9C INCENDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ - - - 814,67 2.264,23 - 186,65 189,47 - - - - - - - - - 4 3.455,02 0,17%
10T  |REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, | TESOURO R$ - 8.552,30 - 216.462,36 68.858,76 55.841,37 63.106,52 185.729,25 - - - - - - - - - 6 598.550,56 30,05%
IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E
10C  |ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA | R$ - 450,12 - 11.392,76 3.624,15 2.939,02 3.321,40 9.775,22 - - - - - - - - - 6 31.502,67 1,58%
14T |PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, TESOURO RS . B . B B R B R B R B R B R B R R B
PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS
11C EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
127 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12C TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T [roTais [TESOURO RS 83.541,22 | 197.761,08 | 148.576,16 | 474.367,30 | 137.526,47 107.313,29 | 451.026,33 | 291.949,60 | -] -] -] -] -] -] -] -] B | 1.892.061,45 | 95,00%
c |CONTRAPARTIDA | RS 4.396,90 | 10.408,47 | 7.819,80 | 24.966,70 | 7.238,24 5.648,07 | 23.738,24 | 15.365,77 | - - - - - - - - - | 99.582,19 | 5,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 87.938,12 208.169,55 156.395,96 499.334,00 144.764,71 112.961,36 474.764,57 307.315,37 - - - - - - - - - 8 1.991.643,64 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 4,42% 10,45% 7,85% 25,07% 7,27% 5,67% 23,84% 15,43% 1.991.643,64 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 4,42% 14,87% 22,72% 47,79% 55,06% 60,73% 84,57% 100,00% oK 0K
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