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1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 208/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE 
CHOPINZINHO E A EMPRESA GVC ENGENHARIA, PROJETO E AVALIAÇÕES LTDA. 
 
MEMORANDO ELETRÔNICO 3.287/2024. 
 
O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 
76.995.414/0001-60, estabelecido na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811, nesta cidade, represen-
tada por seu Prefeito, Senhor Edson Luiz Cenci, portador do CPF nº 518.894.719-68 e do RG nº 
3.533.593-5 SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho – PR, ora denominado 
CONTRATANTE, e a empresa GVC ENGENHARIA, PROJETO E AVALIAÇÕES LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na Rua Juvenal Borges de Macedo, nº 135, Bairro Mediterrâneo, 
na cidade de Londrina, estado do Paraná, CEP 86.047-125, inscrita no CNPJ nº 35.654.766/0001-74, 
telefone (43) 9162-4106, neste ato representada Legalmente pelo Senhor Gabriel do Valle Ciccozzi, 
inscrito no CPF sob nº 055.764.391-04, RG nº 3.110.610 SESP/PR, ora denominada CONTRATADA, 
celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
 
O CONTRATANTE expediu Processo Licitatório nº 85/2023, na modalidade de Inexigibilidade – Edi-
tal nº 25/2023, o qual gerou o Contrato nº 208/2023, celebrado em 26 de julho de 2023, objetivando a 
Contratação de Empresas do ramo de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, imobiliárias ou profissi-
onal habilitado como Corretor de Imóveis, Avaliador de Imóveis ou Perito Avaliador de Imóveis, para 
elaboração de Avaliação Imobiliária e para a elaboração de Laudo/Parecer Técnico de Avaliação 
Mercadológica - PTAM. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
 
Através do presente Termo Aditivo as partes resolvem, anuídos pelo Parecer Jurídico da Procurado-
ria Municipal, pela dilação do prazo de execução e vigência contratual, conforme segue:  
 
DO PRAZO – Dilatar o prazo de execução e vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, sendo o 
novo prazo de execução e vigência o período de 27/07/2024 a 26/07/2025. 
 
DO VALOR – O valor do Contrato permanece inalterado sendo o total de R$ 10.000,00 (dez mil re-
ais), para os 12 (doze) meses do Contrato. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS MOTIVOS DA PRORROGAÇÃO E DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
O Contrato será prorrogado em virtude da solicitação da Secretaria de Administração e da empresa 
GVC Engenharia, Projetos e Avaliações Ltda, as quais solicitam a prorrogação da execução e vigên-
cia do Contrato por mais 12 (doze) meses, por previsão através das Cláusulas Quarta e Décima Ter-
ceira do Contrato nº 208/2023, com fundamento legal no Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA QUARTA 
 
As demais cláusulas do contrato original, não atingidas por este, ficam ratificadas e em pleno vigor. 
 
E, por assim estarem ajustados, firmam o presente, na presença das testemunhas abaixo. 

 
 

Chopinzinho - PR, 15 de julho de 2024. 
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Município de Chopinzinho – PR  
Edson Luiz Cenci – Prefeito  

Contratante 
 
 
 

GVC Engenharia, Projetos e Avaliações Ltda 
Gabriel do Valle Ciccozzi – Representante Legal 

Contratada 
 
 
 

Roberto Alencar Przendziuk  
Gestor do Contrato                                                                                                    
 

 
 
Clecia Steilmann Weber 
Fiscal do Contrato                                                                                                           
 
 
 
Clévis Trindade da Silva 
Fiscal Substituto 
 
 
 
Testemunhas: 
__________________________________        ____________________________________ 
NOME:                                                      NOME:                 
CPF:                                                                    CPF:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABRIEL DO 

VALLE 

CICCOZZI:055764

39104

Assinado de forma digital 

por GABRIEL DO VALLE 

CICCOZZI:05576439104 

Dados: 2024.07.16 08:40:25 

-03'00'
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Espécie: Extrato do 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 208/2023. Contratante: Município de Chopin-
zinho. Contratada: GVC Engenharia, Projetos e Avaliações Ltda. CNPJ: 35.654.766/0001-74. Objeto: 
Dilação do prazo de execução e vigência do contrato. Novo Prazo: 26/07/2025. Origem: Inexigibilida-
de nº 25/2023. Fundamento Legal: Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93. Data da assinatura: 
15/07/2024. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e Gabriel do Valle Ciccozzi, pela Empresa. 
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ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1º TERMO DE ADITAMENTO 208-2023 - GVC ENGENHARIA, PROJETO E

AVALIAÇÕES LTDA

Espécie: Extrato do 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº
208/2023. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada:
GVC Engenharia, Projetos e Avaliações Ltda. CNPJ:
35.654.766/0001-74. Objeto: Dilação do prazo de execução e
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Lei Federal nº 8.666/93. Data da assinatura: 15/07/2024.
Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e Gabriel do Valle
Ciccozzi, pela Empresa.
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