SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUGAO CIVIL - EDITAL DE LICITAGAO - ANEXOIV
CHOPINZINHO |SAM 80 ‘ Edital no Municipio | Procedimento prévio Inicio previsto da Obra ‘ Fonte do RECURSO | CONVENIO | Prazo do Projeto ] Prioridade N° 99 | Repasse do Concedente | R$ 400.000,00 86,95%
Projeto: | CONSTRUGAO CIVIL - BARRACAO INDUSTRIAL |LoTE n 1 | Dpata | 041042025 |  Dias 70 Data | 23/06/2025 |  Sigla PAM | N° ] | nedias | 180 |0k o n° de DIAS Contrapartida do Proponente || RS 60.047,61 | 13,05%
Quantidade: 300,00 m2 CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Valor Total 460.047,61 |  100,00%
GRUPO  [SERVICOS N NUMERO DE ETAPAS (%) N°DE TOTAL %S/
ITEM ok| 6 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL
Nimero de DIAS de cada ETAPA: | 180 30 30 30 30 30 30
Data Inicio 23/6/25 24/7/25 24/8/25 24/9/25 25/10/25 25/11/25
Data Fim 23/7/25 23/8/25 23/9/25 24/10/25 24/11/25 25/12/25
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA % 100,00 1 20.895,15 454
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS % 43,84 13,67 4249 3 11.944,55 2,59
3 FUNDACOES % 100,00 1 10.017,84 2,18
4 ESTRUTURAS % 9,56 4227 3424 547 8,46 5 154.287,73 33,54
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS % 7,46 4523 4731 3 90.045,44 19,57
6 COBERTURA 58,18 41,82 2 17.253,64 375
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 100,00 1 12.653,57 275
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E
8 VENTILACAO % 35,70 64,30 2 48.152,01 1047
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS | % 100,00 1 1.135,64 025
REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, |
10 PINTURAS  ARGAMASSAS % 8,58 45,02 46,40 3 92.770,11 20,17
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E )
" |EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 93,06 6.94 2 891,93 0.19
I’ DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, "
EQUIPAMENTOS) ° - -
TOTAIS | 460.047,61 | 100,00
COMPOSIGAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (R$) N°DE TOTAL % S/
RS 1 2 3 4 5 6 ETAPAS ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES E TESOURO R$ 18.167,82 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 18.167,82 3,95%
i1C  |ADMINISTRAGAO DA OBRA CONTRAPARTIDA | RS 2.727,34 B R B - R - - - - - - - - - - - 1 2.727,34 0,59%
2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEME ~ [TESOURO R$ 4.553,19 1.419,62 - 4.412,67 - - - - - - - - - - - - - 3 10.385,48 2,26%
2c AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA | R$ 683,52 213,11 - 662,43 - - - - - - - - - - - - - 3 1.559,06 0,34%
3T TESOURO R - . - - - - - - - - - - - - - - - . D
FUNDACOES S 8.710,26 1 8.710,26 1,89%
3C CONTRAPARTIDA | RS - 1.307,58 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1.307,58 0,28%
4T ESTRUTURAS TESOURO RS 12.820,85 56.707,92 45.935,12 7.342,54 11.342,93 - - - - - - - - - - - - 5 134.149,36 29,16%
4C CONTRAPARTIDA | RS 1.924,65 8.512,94 6.895,74 1.102,25 1.702,79 - - - - - - - - - - - - 5 20.138,37 4,38%
5T ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E TESOURO R$ - - 5.844,09 35.410,30 37.037,89 - - - - - - - - - - - - 3 78.292,28 17,02%
5C FECHOS CONTRAPARTIDA | R$ - - 877,31 5.315,76 5.560,09 - - - - - - - - - - - - 3 11.753,16 2,55%
6T TESOURO RS 8.727,31 - - - - 6.274,30 - - - - - - - - - - - 2 15.001,61 3,26%
COBERTURA
6C CONTRAPARTIDA | RS 1.310,14 - - - - 941,89 - - - - - - - - - - - 2 2.252,03 0,49%
m ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROSE  [TESOURO R$ - - - - - 11.001,97 - - - - - - - - - - - 1 11.001,97 2,39%
7C ESPELHOS CONTRAPARTIDA | RS - - - - - 1.651,60 - - - - - - - - - - - 1 1.651,60 0,36%
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO RS - - - - 14.947,01 26.919,97 - - - - - - - - - - - 2 41.866,98 9,10%
gc  |SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO|cONTRAPARTIDA | R$ - - - - 2.243,83 4.041,20 - - - - - - - - - - 2 6.285,03 1,37%
9T INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, ~ |TESOURO RS - - - - - 987,41 - - - - - - - - - - 1 987,41 0,21%
9c INCENDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA | RS R B R R - 148,23 R - - - - - R - - - 1 148,23 0,03%
10T |REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, [TESOURO RS - - - 6.919,30 36.311,57 37.430,44 - - - - - - - - - - 3 80.661,31 17,53%
IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E
10C  |ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA | R$ - - - 1.038,72 5.451,06 5.619,02 - - - - - - - - - - 3 12.108,80 2,63%
11T |PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, TESOURO RS - - - 721,72 53,79 - - - - - - - - - - - 2 775,51 0,17%
PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS
11C  |[EXTERNOS CONTRAPARTIDA | R$ - - - 108,34 8,08 - - - - - - - - - - - 2 116,42 0,03%
1217 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - - - -
12c | TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA | RS R _ R R B R B R _ B R B R R R B R
T TOTAIS TESOURO RS 44.269,17 66.837,80 51.779,21 54.806,53 99.693,19 82.614,09 - - - - - - - - - - 6 399.999,99 86,95%
c CONTRAPARTIDA | RS 6.645,65 10.033,63 7.773,05 8.227,50 14.965,85 12.401,94 - - - - - - - - - - 6 60.047,62 13,05%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO RS 50.914,82 76.871,43 59.552,26 63.034,03 114.659,04 95.016,03 - - - - - - - - - - 6 460.047,61 |  100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % RS 11,07% 16,71% 12,94% 13,70% 24,92% 20,65% 460.047,61 |  100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % RS 11,07% 27,78% 40,72% 54,42% 79,35% 100,00% oK oK
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