



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811
Bairro São Miguel - 85560-000 - CHOPINZINHO - PARANÁ

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES REVISÃO PLANO DIRETOR

3º FASE

Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentável

a) 1 Reunião técnica de capacitação

Apresentar métodos e técnicas para: i) definir diretrizes de (re) ordenamento territorial (citado no item 4.3.1); ii) definir instrumentos urbanísticos (citado no item 4.3.2); iii) definir soluções específicas para garantir os direitos à cidade sustentável (citado no item 4.3.3); iv) realizar 1 Oficina “Leitura Técnica”, 1 Oficina “Leitura Comunitária” e 3ª Audiência Pública.

Participantes: Assessoria, ETM e CMC.

Data 14/09/2017 – 08h00min.

b) 1 Reunião técnica preparatória

Organizar e complementar os dados e informações solicitados e definir os procedimentos necessários para realização das: i) atividades da 3ª Fase; ii) 1 Oficina “Leitura Técnica” e 1 Oficina “Leitura Comunitária”; e, iii) 3ª Audiência Pública.

Participantes: Assessoria e ETM.

Data 14/09/2017 – 08h00min.

c) 1 Oficina “Leitura Técnica”

“Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentável” - definir diretrizes de (re) ordenamento territorial, instrumentos urbanísticos e soluções específicas para garantir os direitos à cidade sustentável.

Participantes: Assessoria, ETM, representantes do poder executivo, membros do CMC e representantes do poder legislativo (comissões temáticas).

Data: 13/11/2017 – 18h00min

d) 1 Oficina “Leitura Comunitária”

“Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentável” – definir diretrizes de (re)ordenamento territorial, instrumentos urbanísticos e soluções específicas para garantir os direitos à cidade sustentável.

Participantes: Assessoria, população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade.

Data: 13/11/2017 – 18h00min

e) 3ª Audiência Pública

“Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentável” – Submeter à apreciação dos participantes a definição de diretrizes de (re)ordenamento territorial, instrumentos urbanísticos e soluções específicas para garantir os direitos à cidade sustentável, considerando as Leituras Técnica e Comunitária.



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811
Bairro São Miguel - 85560-000 - CHOPINZINHO - PARANÁ

Participantes: Assessoria, ETM, representantes poder executivo, CMC, representantes do poder legislativo, representante do Ministério Público, população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade.

Data: 20/11/2017 – 19h00m.

f) 1 Reunião técnica de consolidação

Ajustar as análises e respectivos documentos relativos às atividades da 3ª Fase em decorrência da 3ª Audiência Pública, avaliar o andamento das atividades e eventos realizados na 3ª Fase e definir, se necessário, ajustes nos procedimentos adotados para a 4ª Fase.

Participantes: Assessoria e ETM.

Data: 21/11/2017 – 8h00m.

4ª Fase

Plano de Ação e Investimento – PAI e Institucionalização do PDM

a) 1 Reunião técnica de capacitação

Apresentar métodos e técnicas para: i) definir o Plano de Ação e Investimentos (citado no item 4.4.1); ii) institucionalizar o PDM (citado no item 4.4.2); iii) propor o sistema de planejamento e gestão do PDM (citado no item 4.4.3); iv) propor ajustes da estrutura organizacional (citado no item 4.4.4); v) realizar 1 Oficina “Leitura Técnica”, 1 Oficina “Leitura Comunitária”, 4ª Audiência Pública e Conferência da revisão do PDM.

Participantes: Assessoria, ETM e CMC.

Data: 04/12/2017 – 08h30m.

b) 1 Reunião técnica preparatória

Organizar e complementar os dados e informações solicitados e definir os procedimentos necessários para realização das: i) atividades da 4ª Fase; ii) 1 Oficina “Leitura Técnica” e 1 Oficina “Leitura Comunitária”; iii) 4ª Audiência Pública; e, iv) Conferência da revisão do PDM.

Participantes: Assessoria e ETM.

Data: 04/12/2017 – 08h30m

c) 1 Oficina “Leitura Técnica”

“Plano de Ação e Investimento – PAI e Institucionalização do PDM” - definir as ações e investimentos prioritários para a implementação do PDM; elaborar minutas de anteprojetos de lei do PDM e das leis urbanísticas; elaborar proposta de sistema de planejamento e gestão do PDM e de ajustes da estrutura organizacional.

Participantes: Assessoria, ETM, representantes do poder executivo, membros do CMC e representantes do poder legislativo (comissões temáticas).

Data: 09/04/2018 – 19h00m

d) 1 Oficina “Leitura Comunitária”

“Plano de Ação e Investimento – PAI e Institucionalização do PDM” - definir as ações e investimentos prioritários para a implementação do PDM; elaborar minutas de



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811
Bairro São Miguel - 85560-000 - CHOPINZINHO - PARANÁ

anteprojeto de lei do PDM e das leis urbanísticas; elaborar proposta de sistema de planejamento e gestão do PDM e de ajustes da estrutura organizacional.

Participantes: Assessoria, população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade.

Data: 09/04/2018 – 19h00m

e) 4ª Audiência Pública

“Plano de Ação e Investimento - PAI e Institucionalização do PDM” - Submeter à apreciação dos participantes as ações e investimentos prioritários para a implementação do PDM, as minutas de anteprojeto de lei do PDM e das leis urbanísticas, o sistema de planejamento e gestão do PDM e os ajustes da estrutura organizacional, considerando as Leituras Técnica e Comunitária.

Participantes: equipe da consultoria, ETM, representantes poder executivo, CMC, representantes do poder legislativo, representante do Ministério Público, população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade.

Data: 30/04/2018 – 19h00m

f) Conferência da revisão do Plano Diretor Municipal

“Pactuação do Plano Diretor Municipal” - Submeter à apreciação dos participantes a síntese da versão final preliminar do PDM para pactuação”.

Participantes: Assessoria, ETM, representantes do poder executivo, CMC, representantes do poder legislativo, representante do Ministério Público, população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade.

Data: 07/05/2018 – 08h00m

g) 1 Reuniões técnicas de consolidação

Ajustar as análises e respectivos documentos relativos às atividades da 4ª Fase em decorrência da 4ª Audiência Pública e em decorrência da Conferência da revisão do Plano Diretor Municipal.

Participantes: Assessoria.

Data: 07/05/2018 – 08h00m