



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811
Bairro São Miguel - 85560-000 - CHOPINZINHO - PARANÁ

ATA DA REUNIÃO ETM

Aos vinte e sete dias do mês de agosto de 2018, às oito horas e quinze minutos, reuniram-se no auditório da Prefeitura Municipal de Chopinzinho, membros da Equipe Técnica Municipal – ETM, Jovani Martins, Juceane de Fátima Biava, Fernando Gressana, Ana Kelle Malaguti, Talita B. K. Dalsasso e Thiago Voracoski Santos, para discutirem o cronograma das atividades finais do processo de revisão do Plano Diretor. Para a definição de cronograma das atividades dos membros da ETM, primeiramente, definiu-se as datas para a realização da última audiência pública, a qual deve ser realizada dia 29/10/2018. Partindo desta definição, ficou também agendada a Reunião de Consolidação do Plano Diretor, para o dia 19/11/2018. Definiu-se também que todos os trabalhos deverão estar prontos e revisados até o dia 10/10/2018, para que no dia 11/10/2018, seja publicado o edital de convocação da última audiência pública, onde todas as minutas das leis integrantes do novo Plano Diretor Municipal serão publicadas no site do Município - <http://www.chopinzinho.pr.gov.br/portal/planodiretor.php> para análise da população. Diante dessas definições, foram elaborados os cronogramas de atividades de cada integrante da ETM. O Sistema de planejamento e gestão do PDM, de responsabilidade de Roquelani Lorenzi e Jovani Martins deverá ser entregue à ETM até o dia 30/09/2018; PAI – Plano de Ação e Investimentos e Minuta do Código de Posturas de responsabilidade de Jovani Martins serão entregues e disponibilizados até o dia 15/09/2018; Minuta do PDM a cargo de Juceane Biava deverá ser entregue até o dia 24/09/2018; Minuta do Código de Obras a cargo de Juceane Biava e Talita Dalsasso deverá ser entregue até o dia 14/09/2018; Minuta do Parcelamento do Solo a cargo de Talita Dalsasso e Juceane Biava deverá ser entregue até o dia 21/09/2018; Minuta do Sistema Viário a Cargo de Ana Kelle deverá ser entregue até o dia 10/09/2018; Minuta do Uso e Ocupação do Solo, a cargo de Jovani Martins, Talita Dalsasso e Ana Kelle, até o dia 28/09/2018. Devido a ausência da integrante da ETM Suelen Angelica Battistuz, será realizada uma reunião entre Jovani Martins e a Suelen em conjunto com o Secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente para o cumprimento dos prazos acima estipulados das obrigações inerentes àquela Secretaria. Ficou definida oficina técnica para o dia 03/09/2018 às 8h30min, na ACEC, para tratar com os representantes da ACEC de algumas reivindicações e questionamentos acerca da Legislação de Uso e Ocupação do Solo. Também ficou definido que será realizada uma Oficina Técnica para tratar da Lei de Parcelamento do Solo, ficando para ser definida, posteriormente, esta data. Ficou definido que cada servidor irá fazer seu cronograma de atividades que deverá ser apresentado para suas chefias imediatas para conhecimento, para posterior conhecimento do Prefeito das necessidades de dedicação de cada servidor na atribuição conferida junto à ETM para a finalização do processo de Revisão do Plano Diretor. Não havendo mais pronunciamentos, foi encerrada a reunião às dez horas, da qual foi lavrada a presente ata por mim, Jovani Martins, _____, que, depois de lida e aprovada, foi assinada.

Juceane de Fátima Biava
Coordenadora da ETM



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811
Bairro São Miguel - 85560-000 - CHOPINZINHO - PARANÁ

4ª Fase

Plano de Ação e Investimento – PAI e Institucionalização do PDM

a) 1 Reunião técnica de capacitação

Apresentar métodos e técnicas para: i) definir o Plano de Ação e Investimentos (citado no item 4.4.1); ii) institucionalizar o PDM (citado no item 4.4.2); iii) propor o sistema de planejamento e gestão do PDM (citado no item 4.4.3); iv) propor ajustes da estrutura organizacional (citado no item 4.4.4); v) realizar 1 Oficina “Leitura Técnica”, 1 Oficina “Leitura Comunitária”, 4ª Audiência Pública e Conferência da revisão do PDM.

Participantes: Assessoria, ETM e CMC.

Data: 04/12/2017 – 08h30m - Realizada

b) 1 Reunião técnica preparatória

Organizar e complementar os dados e informações solicitados e definir os procedimentos necessários para realização das: i) atividades da 4ª Fase; ii) 1 Oficina “Leitura Técnica” e 1 Oficina “Leitura Comunitária”; iii) 4ª Audiência Pública; e, iv) Conferência da revisão do PDM.

Participantes: Assessoria e ETM.

Data: 04/12/2017 – 08h30m - Realizada

c) 1 Oficina “Leitura Técnica”

“Plano de Ação e Investimento – PAI e Institucionalização do PDM” - definir as ações e investimentos prioritários para a implementação do PDM; elaborar minutas de anteprojetos de lei do PDM e das leis urbanísticas; elaborar proposta de sistema de planejamento e gestão do PDM e de ajustes da estrutura organizacional.

Participantes: Assessoria, ETM, representantes do poder executivo, membros do CMC e representantes do poder legislativo (comissões temáticas).

Data: 09/04/2018 – 19h00m - Realizada

d) 1 Oficina “Leitura Comunitária”

“Plano de Ação e Investimento – PAI e Institucionalização do PDM” - definir as ações e investimentos prioritários para a implementação do PDM; elaborar minutas de anteprojetos de lei do PDM e das leis urbanísticas; elaborar proposta de sistema de planejamento e gestão do PDM e de ajustes da estrutura organizacional.

Participantes: Assessoria, população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade.

Data: 09/04/2018 – 19h00m - Realizada

e) 4ª Audiência Pública

“Plano de Ação e Investimento - PAI e Institucionalização do PDM” - Submeter à apreciação dos participantes as ações e investimentos prioritários para a implementação do PDM, as minutas de anteprojetos de lei do PDM e das leis urbanísticas, o sistema de planejamento e gestão do PDM e os ajustes da estrutura organizacional, considerando as Leituras Técnica e Comunitária.



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811
Bairro São Miguel - 85560-000 - CHOPINZINHO - PARANÁ

Participantes: equipe da consultoria, ETM, representantes poder executivo, CMC, representantes do poder legislativo, representante do Ministério Público, população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade.

Data: 30/04/2018 – 19h00m - Realizada

f) Oficina “Leitura Técnica”

“Discussão proposta da Lei de Uso e Ocupação do Solo – Tabela de Atividades”

Participantes: ETM, ACEC – Associação Comercial e Empresarial de Chopinzinho.

Data: 03/09/2018 – 08h30m

g) Oficina “Leitura Técnica”

“Discussão proposta da Lei de Parcelamento”

Participantes: ETM, Empresas de Topografia, Imobiliárias e Loteadores.

Data: A Definir

h) 5ª Audiência Pública

“Plano de Ação e Investimento - PAI e Institucionalização do PDM” - Submeter à apreciação dos participantes as ações e investimentos prioritários para a implementação do PDM, as minutas de anteprojetos de lei do PDM e das leis urbanísticas, o sistema de planejamento e gestão do PDM e os ajustes da estrutura organizacional, considerando as Leituras Técnica e Comunitária.

Participantes: equipe da consultoria, ETM, representantes poder executivo, CMC, representantes do poder legislativo, representante do Ministério Público, população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade.

Data: 29/10/2018 – 19h00m

i) Conferência da revisão do Plano Diretor Municipal

“Pactuação do Plano Diretor Municipal” - Submeter à apreciação dos participantes a síntese da versão final preliminar do PDM para pactuação”.

Participantes: Assessoria, ETM, representantes do poder executivo, CMC, representantes do poder legislativo, representante do Ministério Público, população e associações representativas dos vários segmentos da comunidade.

Data: 19/11/2018 – 19h00m

j) 1 Reuniões técnicas de consolidação

Ajustar as análises e respectivos documentos relativos às atividades da 4ª Fase em decorrência da 4ª Audiência Pública, 5ª Audiência Pública e em decorrência da Conferência da revisão do Plano Diretor Municipal.

Participantes: Assessoria.

Data: 20/11/2018 – 08h00m