

Memorando 10- 5.136/2024

De: Eliziane S. - SMA-LC
Para: GAB-LC - Licitações e Contratos
Data: 11/11/2024 às 14:43:55

1º Termo de Aditamento do Contrato nº 386/2023, para assinatura

—
Eliziane Luiza Sangaleti
Auxiliar Administrativo

Anexos:

1_Termo_de_Aditamento_386_2023_CHAGAS_ENGENHARI_241111_135217.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Edson Luiz Cenci	11/11/2024 14:57:10	ICP-Brasil	EDSON LUIZ CENCI CPF 518.XXX.XXX-68
Vinicius Tourinho	11/11/2024 15:06:37	1Doc	VINICIUS TOURINHO CPF 038.XXX.XXX-03
Thais Aparecida Dalfovo	11/11/2024 15:52:51	1Doc	THAIS APARECIDA DALFOVO CPF 103.XXX.XXX-03
Rafael Tasca	19/11/2024 10:25:03	1Doc	RAFAEL TASCA CPF 053.XXX.XXX-95

Para verificar as assinaturas, acesse <https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5D75-30F8-C142-782D**



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

1º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 386/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO E A EMPRESA CHAGAS ENGENHARIA LTDA.

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 5.136/2024.

O **MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 76.995.414/0001-60, estabelecido na Rua Miguel Procópio Kurpel, nº 3.811, nesta cidade, representada por seu Prefeito, Senhor Edson Luiz Cenci, portador do CPF nº 518.894.719-68 e do RG nº 3.533.593-5 SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho – PR, ora denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **CHAGAS ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 33.011.443/0001-37, com sede na AV XV de Novembro, nº 4361, Centro, no município de Chopinzinho, Estado do Paraná, telefone (46) 9921-5245, e-mail: contato@chagas.eng.br, neste ato representada legalmente pelo Senhor William Natanael Chagas, inscrito no CPF sob o nº 098.119.529-65, RG nº 13.297.011-4 SESPE/PR, ora denominado **CONTRATADA**, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **CONTRATANTE** expediu Processo Licitatório nº 190/2023, na modalidade de Pregão Eletrônico – Edital nº 89/2023, o qual gerou o Contrato nº 386/2023, celebrado em 22 de dezembro de 2023, objetivando a Contratação de Empresa Especializada na Manutenção Preventiva dos Equipamentos da Clínica Municipal de Fisioterapia.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Através do presente Termo Aditivo as partes resolvem, anuídos pelo Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal, pela dilação do prazo de execução e vigência contratual, bem como reajuste de valores segundo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme segue:

DO PRAZO – Dilatar o prazo de execução e vigência do Contrato em 12 (doze) meses, sendo o novo prazo de execução e vigência contratual o período de 23/12/2024 a 22/12/2025.

DO VALOR – De acordo com o Artigo 65, da Lei 8.666/93, o valor mensal que era de R\$ 1.479,00 (um mil, quatrocentos e setenta e nove reais), corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado nos últimos 12 (doze) meses (4,424740%), passa a ser de R\$ 1.544,44 (um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS MOTIVOS DA PRORROGAÇÃO E DO FUNDAMENTO LEGAL

O Contrato será prorrogado e reajustado em virtude da solicitação da Secretaria de Saúde e da empresa Chagas Engenharia Ltda, os quais solicitam a prorrogação do prazo de execução e vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, bem como, reajuste de valores conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), por previsão através das Cláusulas Segunda e Nona do Contrato nº 386/2023, com fundamento legal nos Artigos 57 e 65 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA QUARTA

As demais cláusulas do contrato original, não atingidas por este, ficam ratificadas e em pleno vigor. E, por assim estarem ajustados, firmam o presente, na presença das testemunhas abaixo.



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

Município de Chopinzinho – PR
Edson Luiz Cenci – Prefeito
Contratante

CHAGAS ENGENHARIA
LTDA:33011443000137

Assinado de forma digital por CHAGAS
ENGENHARIA LTDA:33011443000137
Dados: 2024.11.11 14:17:10 -03'00'

Chagas Engenharia Ltda
William Natanael Chagas – Representante legal
Contratada

Vinicius Tourinho
Gestor do Contrato

Rafael Tasca
Fiscal do Contrato

Thais Aparecida Dalfovo
Fiscal Substituta

Testemunhas:

NOME:
CPF:

Assinado por 5 pessoas: WILLIAM NATANAEL CHAGAS, EDSON LUIZ CENCI, VINICIUS TOURINHO, THAIS APARECIDA DALFOVO e RAFAEL TASCA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5D75-30F8-C142-782D> e informe o código 5D75-30F8-C142-782D





Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br
Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Korpel, 3811, Bairro São Miguel
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ

Espécie: Extrato do 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 386/2023. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: Chagas Engenharia Ltda. CNPJ: 33.011.443/0001-37. Objeto: Dilação do prazo de execução e vigência em 12 (doze) meses, bem como reajuste de valores conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Novo Prazo: 22/12/2025. Valor do Aditivo: R\$ 1.544,44 (um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Origem: Pregão Eletrônico nº 89/2023. Fundamento Legal: Artigos 57 e 65 da Lei Federal 8.666/1993. Data da assinatura: 11/11/2024. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e William Natanael Chagas, pela Empresa.

CHAGAS ENGENHARIA
LTDA:33011443000137

Assinado de forma digital por CHAGAS
ENGENHARIA LTDA:33011443000137
Dados: 2024.11.11 14:17:47 -03'00'

Assinado por 5 pessoas: WILLIAM NATANAEL CHAGAS, EDSON LUIZ CENCI, VINICIUS TOURINHO, THAIS APARECIDA DALFOVO e RAFAEL TASCA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5D75-30F8-C142-782D> e informe o código 5D75-30F8-C142-782D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5D75-30F8-C142-782D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CHAGAS ENGENHARIA LTDA (CNPJ 33.011.443/0001-37) VIA PORTADOR WILLIAM NATANAEL CHAGAS (CPF 098.XXX.XXX-65) em 11/11/2024 14:17:10 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ CHAGAS ENGENHARIA LTDA (CNPJ 33.011.443/0001-37) VIA PORTADOR WILLIAM NATANAEL CHAGAS (CPF 098.XXX.XXX-65) em 11/11/2024 14:17:31 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ CHAGAS ENGENHARIA LTDA (CNPJ 33.011.443/0001-37) VIA PORTADOR WILLIAM NATANAEL CHAGAS (CPF 098.XXX.XXX-65) em 11/11/2024 14:17:47 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.XXX-68) em 11/11/2024 14:57:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ VINICIUS TOURINHO (CPF 038.XXX.XXX-03) em 11/11/2024 15:06:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ THAIS APARECIDA DALFOVO (CPF 103.XXX.XXX-03) em 11/11/2024 15:52:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RAFAEL TASCA (CPF 053.XXX.XXX-95) em 19/11/2024 10:25:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/5D75-30F8-C142-782D>

Memorando 11- 5.136/2024

De: Eliziane S. - SMA-LC

Para: SMA-LC - Licitações e Contratos

Data: 12/11/2024 às 08:05:08

- Publicação

—

Eliziane Luiza Sangaleti

Auxiliar Administrativo

Anexos:

1_Termo_de_Aditamento_386_2023_CHAGAS_ENGENHARIA_LTDA_AMP.pdf

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
1º TERMO DE ADITAMENTO 386-2023 - CHAGAS ENGENHARIA LTDA

Espécie: Extrato do 1º Termo de Aditivo ao Contrato nº 386/2023. Contratante: Município de Chopinzinho. Contratada: Chagas Engenharia Ltda. CNPJ: 33.011.443/0001-37. Objeto: Dilação do prazo de execução e vigência em 12 (doze) meses, bem como reajuste de valores conforme Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Novo Prazo: 22/12/2025. Valor do Aditivo: R\$ 1.544,44 (um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Origem: Pregão Eletrônico nº 89/2023. Fundamento Legal: Artigos 57 e 65 da Lei Federal 8.666/1993. Data da assinatura: 11/11/2024. Assinam: Edson Luiz Cenci, pelo Município e William Natanael Chagas, pela Empresa.

Publicado por:
Eliziane Luiza Sangaleti
Código Identificador:D31F6B7A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 12/11/2024. Edição 3152
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>