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Município de Chopinzinho 5v ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ 76.995.414/0001-60 e-mail:  prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br  

Telefone: (46) 3242-8600 Rua Miguel Procópio Kurpel, 3811, Bairro São Miguel 
85.560-000 CHOPINZINHO PARANÁ 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL E APLICAÇÃO DE PENALIDADES DO 
CONTRATO n° 202/2020  

O MUNICIPIO DE CHOPINZINHO-PR, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua 
Miguel Procópio Kurpel, n°. 3.811, Bairro São Miguel, inscrito no CNPJ/MF. N°. 76.995.414/0001-
60 neste ato representado pelo seu Prefeito, Senhor EDSON LUIZ CENCI, brasileiro, portador do 
CPF n° 518.894.719-68 e do RG n° 3.533.593-5 SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de 
Chopinzinho — PR, através do presente, RESOLVE: 

Cláusula Primeira - Rescindir unilateralmente o Contrato n° 202/2020, firmado em 22 de junho 
de 2020, oriundo do Processo Licitat6rio n° 123/2020, Edital de Tomada de Pregos n° 6/2020, 
visando a Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obra de Pavimentação 
Poliédrica em Estradas Rurais, Lote 1: Trecho Entre a Rodovia 158 e Final Próximo a 
Comunidade de Ponte Alta, com 30.206,00 M2. Lote 2: Trecho com Inicio Logo Após a 
Comunidade de Estrela Gaúcha, com 15.000,00 M2. Totalizando: 45.206,00 M2 — Convênio N° 
077/2019 — SEAB, firmado com a Empresa PETRY ENGENHARIA LTDA, com sede na Rua dos 
Angicos, 768, Centro, CEP 85.460-000, no município de Quedas do Iguaçu — PR, telefone (46) 
99976-4928,  e-mail:  petryengenharia@hotmail.com,  CNPJ n° 19.534.982/0001-20, representada 
pelo Senhor Diogo  Alex Petry,  RG n° 077.998.289-43 e do CPF n° 9.441.228-5 SSP-PR. em 
conformidade com as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as 
condições a seguir estabelecidas: 

Cláusula Segunda - Rescisão unilateral do Contrato, os termos do  art.  78, I, da Lei 8.666/93 e 
Cláusula Vigésima Terceira, Item 23.1.1, do Contrato n.° 202/2020, Procedimento Administrativo 
n° 185/2022 para Apuração de Responsabilidade da Empresa Contratada, referente ao 
Contrato n° 202/2020, protocolado através do memorando eletrônico n° 4.145/2022, conforme 
Decisão contida ás folhas 55 a 61 do referido procedimento. 

Cláusula Terceira - Serão aplicadas as seguintes penalidades: 

a) pela rescisão unilateral do Contrato, nos termos do  art.  78, I, da Lei 8.666/93 e Cláusula 
Vigésima Terceira, Item 23.1.1, do Contrato n.° 202/2020; 

b) pela aplicação da multa no montante de 15 % (quinze por cento) sobre o saldo pendente do 
objeto contratual, o que corresponde ao valor de R$ 52.470,33 (cinquenta e dois mil, quatrocentos 
e setenta reais e trinta e três centavos), cumulada com a suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 2 
(dois) anos, nos termos da Cláusula Vigésima Terceira, Item 23.1.1 e Cláusula Décima Sexta, 
Item Ill, letra "e", do Contrato n.° 203/2020 e  arts.  78, I; 87, II e Ill da Lei Federal n.° 8.666/93, em 
razão do prejuízo concreto ao interesse público, de consequências graves, na medida em que 
operou a inexecução parcial do Contrato n.° 202/2020, em virtude da desídia da Notificada. 

C) à Divisão de Licitações e Contratos para que NOTIFIQUE a empresa quanto ao resultado 
deste processo, bem como para o recolhimento dos valores, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob 
pena de inscrição em Divida Ativa, nos termos do Item 16.5 do Contrato n.° 202/2020;

o  
o 

d) na ausência do recolhimento dos valores de que trata o Item anterior, 
Planejamento e Projetos para que adote as providências cabíveis para solicitar 
decorrente de eventual garantia vinculada ao Contrato n.° 202/2020. 
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Cláusula Quarta - 0 Presente Termo de Rescisão e Aplicação de Penalidades será publicado, em 
veiculo de divulgação do Município. 

Chopinzinho - PR, 13 de outubro de 2022. 

Edson Luiz  Cenci  
Prefeito Municipal 
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VERIFICAÇÃO DAS 

ASSINATURAS 

 

Código para verificação: 4F43-25AD-4E0E-EC48 

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas: 

Ne EDSON LUIZ CENCI (CPF 518.XXX.X)0<-68) em 13/10/2022 11:39:53 (GMT-03:00) 
Papel: Assinante 
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 

(Assinatura ICP-Brasil) 

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do  link:  

https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/4F43-25AD-4E0E-EC48  

• 

• 



Diário Oficial dos Municípios do 
Sudoeste do  Parana  "4-5  

Sexta-Feira, 14 de Outubro de 2022 Ano XI — Edição /s19  2715 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL E APLICAÇÃO DE PENALIDADES DO 
CONTRATOn° 202/2020 

O MUNICIPIO DE CHOPINZINHO-PR, pessoa juridica de direito público interno, com 
sede à Rua Miguel Procópio Kurpel, n". 3.811, Bairro  Sao  Miguel, inscrito no CNPJ/MF. 
N°. 76.995.414/0001-60 neste ato representado pelo seu Prefeito,Senhor EDSON LUIZ 
CENCI, brasileiro, portador do CPF n' 518.894.719-68 e do RG 3.533.593-5 SSP/PR. 
residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho — PR, através do presente, RESOLVE: 
Clausula Primeira -Rescindir unilateralmente o Contrato n°202/2020, firmado em 22 de 
junho de 2020, oriundo do Processo Licitatorio n' 123/2020, Edital de Tornada de Preços 
n° 6/2020, visando a Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obra 
dePavimentaçâo Poliédrica em Estradas Rurais, Lote 1: Trecho Entre a Rodovia 158 e 
Final Próximo a Comunidade de Ponte Alta, com 30.206,00 M2. Lote 2: Trecho com Inicio 
Logo Após a Comunidade de Estrela Gaúcha, com 15.000,00 M2. Totalizando: 45.206,00 
M2 — Convênio N° 077/2019 — SEAB,firmado com a Empresa PETRY ENGENHARIA 
LTDA, com sede na Rua dos Angicos, 768, Centro, CEP 85.460-000, no município de 
Quedas do Iguaçu — PR, telefone (46) 99976-4928,  e-mail:  petryengenharia@hotmail.  
com, CNPJ n°19.534.982/0001-20, representada pelo Senhor Diogo  Alex Petry,  RG 
n° 077.998.289-43 e do CPF n° 9.441.228-5 SSP-PR, em conformidade com as 
disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante as condições a 
seguir estabelecidas: Cláusula Segunda—Rescisão unilateral do Contrato, os termos 
do  art.  78, I, da Lei 8.666/93 e Clausula Vigésima Terceira, Item 23.1.1, do Contrato n.° 
202/2020, Procedimento Administrativo n° 185/2022 para Apuração de Responsabilidade 
da Empresa Contratada, referente ao Contrato 0  202/2020, protocolado através do 
memorando eletrónico n 4.145/2022, conforme Decisão contida as folhas 55 a 61 do 
referido procedimento. Clausula Terceira -Serão aplicadas as seguintes penalidades: 
a) pela rescisão unilateral do Contrato, nos termos do  art.  78, I, da Lei 8.666/93 e Clausula 
Vigésima Terceira, Item 23.1.1, do Contrato n.° 202/2020; 
b) pela aplicação da multa no montante de 15% (quinze por cento) sobre o saldo pendente 
do objeto contratual, o que corresponde ao valor de R$ 52.470,33 (cinquenta e dois 
mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e três centavos), cumulada com a suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos da Clausula Vigésima Terceira, Item 23.1.1 e 
Cláusula Decima Sexta, Item  III,  letra "e", do Contrato n.° 203/2020 e  arts.  78, I; 87, II e  
III  da Lei Federal n.° 8.666/93,  ern  razão do prejuizo concreto ao interesse público, de 
consequências graves, na medida em que operou a inexecução parcial do Contrato n.° 
202/2020, em virtude da desidia da Notificada. 
c) a Divisão de Licitações e Contratos para que NOTIFIQUE a empresa quanto ao 
resultado deste processo, bem como para o recolhimento dos valores, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, sob pena de inscrição em Divida Ativa, nos termos do Item 16.5 do 
Contrato n.° 202/2020; 
d) na ausência do recolhimento dos valores de que trata o Item anterior, à Divisão de 
Planejamento e Projetos para que adote as providências cabíveis para solicitar a 
indenização decorrente de eventual garantia vinculada ao Contrato n.° 202/2020. 
Clausula Quarta -0 Presente Termo de Rescisão e Aplicação de Penalidades  sera  
publicado, em veiculo de divulgação do Município. Chopinzinho—PR, 13 de outubro de 
2022. Edson Luiz  Cenci  - Prefeito Municipal 

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 14/10/2022. 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no  site:  

http://dioems.com.br  



ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 202-2020 - PETRY 

ENGENHARIA LTDA 

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL E APLICAÇÃO  
DE PENALIDADES DO CONTRATOn° 202/2020  

O MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO-PR, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede à Rua Miguel Procópio 
Kurpel, n°. 3.811, Bairro  Sao  Miguel, inscrito no CNPJ/MF. N°. 
76.995.414/0001-60 neste  ow  representado pelo seu 
Prefeito,Senhor EDSON LUIZ CENCI, brasileiro, portador 
do CPF n° 518.894.719-68 e do RG n° 3.533.593-5 SSP/PR, 
residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho — PR, 
através do presente, RESOLVE: 

Cláusula Primeira -Rescindir unilateralmente o Contrato 
n°202/2020, firmado em 22 de junho de 2020, oriundo do 
Processo Licitatório n° 123/2020, Edital de Tomada de Preços 
n° 6/2020, visando a Contratação de Empresa Especializada 
para Execução de Obra dePavimentação Poliddrica em 
Estradas Rurais, Lote 1: Trecho Entre a Rodovia 158 e Final 
Próximo a Comunidade de Ponte Alta, com 30.206,00 M2. 
Lote 2: Trecho com Inicio Logo Após a Comunidade de Estrela 
Gaúcha, com 15.000,00 M2. Totalizando: 45.206,00 M2 — 
Convênio N° 077/2019 — SEAB,firmado com a Empresa 
PETRY ENGENHARIA LTDA, com sede na Rua dos 
Angicos, 768, Centro, CEP 85.460-000, no município de 
Quedas do Iguaçu — PR, telefone (46) 99976-4928,  e-mail:  
petryengenharia@hotmail.com,  CNPJ n°19.534.982/0001-20, 
representada pelo Senhor Diogo  Alex Petry,  RG n° 
077.998.289-43 e do CPF n° 9.441.228-5 SSP-PR, em 
conformidade com as disposições da Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, mediante as condições a seguir 
estabelecidas: 

Cláusula Segunda - Rescisão unilateral do Contrato, os 
termos do  art.  78, I, da Lei 8.666/93 e Cláusula Vigésima 
Terceira, Item 23.1.1, do Contrato n.° 202/2020, Procedimento 
Administrativo n° 185/2022 para Apuração de 
Responsabilidade da Empresa Contratada, referente ao 
Contrato n° 202/2020, protocolado através do memorando 
eletrônico n° 4.145/2022, conforme Decisão contida as folhas 
55 a 61 do referido procedimento. 

Cláusula Terceira -Serão aplicadas as seguintes penalidades: 

pela rescisão unilateral do Contrato, nos termos do  art.  78, I, da 
Lei 8.666/93 e Clausula Vigésima Terceira, Item 23.1.1, do 
Contrato n.° 202/2020; 

pela aplicação da multa no montante de 15 % (quinze por 
cento) sobre o saldo pendente do objeto contratual, o que 
corresponde ao valor de R$ 52.470,33 (cinquenta e dois mil, 
quatrocentos e setenta reais e trinta e três centavos), 
cumulada com a suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a Administração 
pelo prazo de 2 (dois)anos, nos termos da Cláusula 
Vigésima Terceira, Item 23.1.1 e Cláusula Décima Sexta, 
Item  III,  letra "e", do Contrato n.° 203/2020 e  arts.  78, I; 
87, II e  III  da Lei Federal n.° 8.666/93, em razão do 
prejuízo concreto ao interesse público, de consequências 
graves, na medida em que operou a inexecuçâo parcial do 
Contrato n.° 202/2020, em virtude da desídia da Notificada. 

Divisão de Licitações e Contratos para que NOTIFIQUE a 
empresa quanto ao resultado deste processo, bem como para o 
recolhimento dos valores, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob 
pena de inscrição em Divida Ativa, nos termos do Item 16.5 do 
Contrato n.° 202/2020; 

na ausência do recolhimento dos valores de que trata o Item 
anterior, a Divisão de Planejamento e Projetos para que adote 
as providencias cabíveis para solicitar a indenização decorrente 
de eventual garantia vinculada ao Contrato n.° 202/2020. 



Cláusula Quarta -0 Presente Termo de Rescisão e Aplicação 
de Penalidades  sett  publicado, em veiculo de divulgação do 
Município. 

Chopinzinho - PR, 13 de outubro de 2022. 

EDSON LUIZ CENCI 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Roberto Alencar Przendziuk 

Código Identificador:4F1259DA 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 14/10/2022. Edição 2625 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no  site:  
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/  
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