PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO
EDITAL DE CONCORRENCIA PRESENCIAL N° 90007/2026
Processo Administrativo n° 6/2026

O MUNICIPIO de CHOPINZINHO, torna publico que, as 09:00 horas do dia 03 de marco do
ano de 2026, na rua Miguel Procopio Kurpel n° 3811, Bairro Sdo Miguel no Municipio de
Chopinzinho, Parana, Brasil, realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
PRESENCIAL, sob regime de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, do tipo MENOR
PRECO, modo de disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituicao do Estado do
Parana, da Lei Complementar Federal n. © 123/2006; da Lei Federal n. ® 14.133/2021, assim
como pelas disposi¢des deste Edital e seus anexos.

1. DO OBJETO, VALOR MAXIMO, CRITERIO DE JULGAMENTO, DOTAGCAO
ORCAMENTARIA, REGIME DE EXECUCAO

DO OBJETO
1.1 A presente licitagdo tem por objeto a execucao, sob regime de empreitada por preco global,
tipo menor prego, da (s) seguinte (s) obra (s):

Local: Diversos Bairros e Distritos;

Objeto: Pavimentacdo asfaltico sobre pedras irregulares em vias urbanas em CBUQ,
26.995,26 m2, contendo servigos preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base,
revestimento, meio-fio e sarjeta, servigos de urbanizagdo, sinalizagcdo de transito, ensaios
tecnologicos e placa de comunicagdo visual.

Trechos:

- Rua Modesto Mafioletti, trecho entre a Rua Joaquim Féavero + 42,50m. - Rua Simao
Zuconelli, trecho entre a Rua Joaquim Favero + 42,50m. - Rua Orestes Secco, trecho entre a
Rua Joaquim Favero +42,50m. - Rua Francisco Kalinoski, trecho entre a Rua Joaquim Favero
+ 42,50m. - Rua Luiz Piran, entre a R. Joaquim Favero e R. Expedicionario Jodo Maria de
Souza. - Rua Nébito Simdes de Oliveira, entre a R. Luiz Piran e R. Domingos Baldissera. -
Rua Prof. Maria Fca. Chichorro, entre a R. Luiz Piran e R. Domingos Baldissera. - Rua
Expedicionério Jodo Maria de Souza, entre a R. Luiz Piran e R. Domingos Baldissera. - Rua
Domingos Baldissera, entre a R. Nébito Simdes e R. Expedicionario Jodo Maria de Souza. -
Tva dos Cedros, entre a R. das Palmeiras e R. Augusto Sguissardi - Rua Santa Catarina, entre
R. das Palmeiras + 18,34m. - Rua Rio Grande do Sul, entre R. das Palmeiras + 77,13m. -
Rua das Palmeiras, entre a R. Rio de Janeiro + 46,80m. - Rua Fiorello Busatta entre a R. Rio
de Janeiro + 50,50m. - Rua Bahia - Trecho 01, entre a R. Mato Grosso +41,57m. - Rua Bahia
Trecho 02, entre a R. Sergipe + 63,32m. - Rua Mato Grosso T2, entre R. Bahia + 54,56m. -
Rua Orlando Romildo Ghidin, da Tva. Cely Tereza Grezzana + 119,63m. - Rua Lucia Adriani
Rissardi, entre a R. das Palmeiras + 53,90m. - Rua Santo Antonio, entre a Av. XV de
Novembro + 34,00m. - Dist. Sdo Fco. - Tva. Valentina dos Santos Kurpel - Trecho 02 -
112,06m. - Dist. Sdo Fco. - Tva. Angelo Ferrarini - Trecho 02 - 97,70m. - Dist. Sdo Fco. -
Tva. Geraldo Kurpel - 43,11m. - Dist. Sdo Luiz - Rua Capanema 189,00m. - Dist. Sdo Luiz
- Rua Coronel Vivida - 25,40m - Dist. Sao Luiz - Rua Pé¢os de Caldas - 199,70m - Dist. Sao
Fco. - Tva. Valentina dos Santos Kurpel - Trecho 01 - 123,27m. - Dist. Sao Fco. - Tva. Angelo
Ferrarini - Trecho 01 - 120,00m. - Dist. Vila Rural - Rua Projetada A, entre Rua Projetada C
e Rua Projetada D. - Dist. Vila Rural - Rua Projetada C, entre Rua Projetada A e Rua Projetada




B - Dist. Vila Rural - Rua Projetada D, trecho entre a PR-281 até a Rua Projetada B - Rua
Mato Grosso T1, entre a R. Santa Catarina + 18,61m. - Rua Cestilho Scabeni, entre Rua Diogo
A. Feijo + 94,54m. - Rua Santos Dumont, entre Rua dos Cedros + 275,81m. - Rua Tapajos,
entre Rua David Kurpel + 84,19m.

Area Pavimentada: 26.995,26 m?

Colocagdo de placas de comunicagao visual.

Prazo de execug¢do: 180 (cento e oitenta) dias;

Patrimonio liquido minimo: R$ 465.189,78 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, cento e
oitenta e nove reais € setenta e oito centavos).

Valor maximo da licitagdo: R$ 4.651.897,88 (quatro milhdes, seiscentos e cinquenta e um mil,
oitocentos € noventa e sete reais € oitenta e oito centavos).

A obra devera ser executada em conformidade com o projeto, especificacoes técnicas,
memoriais e demais documentos.
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1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior a:

‘ Pavimentacao em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

JUSTIFICATIVA PARA CONCORRENCIA PRESENCIAL ADOTANDO A INVERSAO
DE FASES:
Conforme Justificativa contida no item 1.2.4 do Termo de Referéncia.
“1.2.4 Considerando a disponibilidade orcamentaria e financeira para execucdo dessa obra,
justifica-se a necessidade da elaboragdo de processo para abertura de processo licitatdrio para
tal finalidade.
A adogdo da inversao de fases no presente processo licitatorio, que tem por objeto a execugao
de pavimentacdo de vias urbanas em CBUQ, abrangendo 26.995,26 m?, com servicos de
preparacdo, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta,
urbanizagdo, sinalizacao de transito, ensaios tecnoldgicos e instalagdao de placa de comunicagdo
visual, fundamenta-se na busca por eficiéncia, celeridade processual e melhor alocagdo de
recursos publicos, em conformidade com os principios previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.
As concorréncias anteriores, conduzidas na modalidade eletronica, demonstraram significativa
dificuldade no andamento processual, principalmente nas etapas de habilitagdo e analise de
propostas, resultando em abandono de sessdes, inabilitagdes e necessidade reiterada de
diligéncias complementares para comprovacdo da capacidade técnica das empresas
participantes. A seguir, apresenta-se um resumo técnico dos processos que evidenciam tais
situacoes:

* Concorréncia n° 90002/2025 — Reforma de sala na Rodovidria Municipal: processo realizado
de forma eletronica, em que quatro empresas foram inabilitadas ou desclassificadas, sendo que
apenas uma foi adjudicada. Houve solicitacdo de desclassifica¢do, ndo envio de proposta e
planilha e aplicagdao de beneficio regional, o que demandou tempo adicional para analise e
convocagdo de novos proponentes.

* Concorréncia n° 90004/2025 — Pavimentacao asfaltica de vias urbanas: também realizada de
forma eletronica, teve abandono de sessao pelo primeiro colocado, que deixou de responder ao
chat e ndo enviou documentos solicitados, sendo necessario prosseguir a analise do segundo
colocado, tnico habilitado e adjudicado.



» Concorréncia n° 90005/2025 — Pavimentac¢do Poliédrica (Passo do Sol): contou com duas
empresas inabilitadas por ndo apresentarem proposta ou documentacdo no prazo, restando
apenas uma empresa habilitada. Essa situa¢do evidenciou dificuldade de atendimento as
exigéncias técnicas via sistema eletronico, exigindo acompanhamento prolongado e diversas
tentativas de comunicagdo com os licitantes.

* Concorréncia n° 90007/2025 — Constru¢do do Centro Cultural (Bugre Alto): das quatro
empresas participantes, trés foram inabilitadas por falhas documentais e inconsisténcias
cadastrais, inclusive divergéncia em CND estadual, ART inadequada e desenquadramento
tributario. O processo demandou analise minuciosa e tempo adicional para conferéncia e
manifestagdo de recursos, prejudicando a celeridade pretendida.

* Concorréncia n® 90008/2025 — Barracao Industrial (Reciclagem de Lixo): a primeira colocada
ndo comprovou capacidade técnica conforme exigido, levando a adjudicagdo para a segunda
colocada. Houve necessidade de reanalise de atestados e verificagdo de conformidade técnica,
estendendo o tramite processual.

* Concorréncia n° 90009/2025 — Construgao de Creche CMEI Infancia Feliz: embora concluida,
observou-se a baixa competitividade com apenas uma empresa habilitada e adjudicada,
indicando que o modelo eletronico ndo tem estimulado a participacao efetiva de empresas locais
aptas.

* Concorréncia n°® 90011/2025 — Pavimentacdo Asfaltica de Vias Urbanas: registrou quatro
empresas inabilitadas por ndo envio de propostas e planilhas, além de abandono de sessao,
restando apenas uma adjudicada. O volume de diligéncias e comunicagdes via sistema foi
elevado, demandando tempo operacional da equipe técnica e juridica para reabrir prazos e
verificar conformidades.

Diante desse panorama, observa-se que os certames eletronicos tém exigido excessivo tempo
de tramita¢do, multiplicidade de diligéncias e baixa taxa de habilitag¢do efetiva, comprometendo
a eficiéncia administrativa e o andamento das obras municipais.

Assim, a adog¢@o da modalidade presencial visa otimizar a condugdo dos certames, garantindo
acompanhamento direto e imediato das etapas, andlise simultanea de documentos, €
esclarecimentos in loco, reduzindo significativamente o risco de abandono e falhas formais.
Além disso, o formato presencial afasta a participacao de licitantes sem capacidade técnica real
ou interesse genuino na execucdo contratual, evitando a presenca de “aventureiros” que se
inscrevem apenas de forma especulativa, sem condi¢des de cumprir as exigéncias do edital.
Portanto, a escolha pela modalidade presencial encontra-se plenamente justificada pela
experiéncia administrativa recente, pela necessidade de garantir eficiéncia e seguranca juridica,
e pelo interesse publico na celeridade e qualidade das contratagdes municipais.

Nos termos do artigo LXXII do Decreto Municipal n°® 73/2023, obras e servigos de engenharia
com complexidade técnica sdo caracterizados por demandarem alta especializag¢do na area de
engenharia e arquitetura ou por apresentarem dificuldade no gerenciamento de atividades
interconectadas que ndo possam ser padronizadas.

O objeto desta licitacdo ndo se enquadra nessa defini¢do, pois trata-se de servigo rotineiro €
padronizével, amplamente regulamentado por normas técnicas nacionais, com metodologia de
execug¢ao consolidada e de conhecimento comum no setor de infraestrutura viaria. Assim, nao
ha necessidade de enquadramento como obra de complexidade técnica, afastando a incidéncia
de regras especificas aplicaveis a este tipo de situacgao.

A decisdo pela inversdo de fases, prevista no §1° do art. 17 da Lei Federal n° 14.133/2021 e
regulamentada pelo art. 55, inciso III, do Decreto Municipal n® 73/2023, fundamenta-se em
critérios de eficiéncia administrativa, celeridade e racionalizacdo do processo licitatorio,
conforme segue:



- Otimizacao de recursos publicos: a inversdo de fases permite concentrar a analise documental
apenas nos licitantes habilitados, evitando dispéndio de tempo e recursos com participantes
inaptos.

- Celeridade processual: a habilitagdo prévia confere maior previsibilidade ao processo,
reduzindo prazos e possibilitando inicio mais rapido das obras.

- Mitigacao de riscos administrativos: a verificagdo antecipada da capacidade juridica, fiscal e
técnica das empresas confere estabilidade ao certame e reduz impugnagdes posteriores.

- Alinhamento com principios de governanca e eficiéncia: a medida observa os principios da
economicidade, transparéncia e eficiéncia previstos na legislacao vigente.

Devera contratar empresa que tenha Licenga Ambiental de Operagdo da Usina e apresente
Declaracao de Responsabilidade e Compromisso de Fornecimento e Usinagem de Usina no raio
de 120km.

A exigéncia da Licenca Ambiental de Operagao da usina ¢ essencial para garantir que:

* O fornecimento do CBUQ seja realizado de forma licita e sustentavel;

* Haja conformidade com as normas ambientais vigentes;

* Sejam prevenidos riscos de paralisagcao da obra ou san¢des por irregularidade ambiental;

* A qualidade do insumo seja assegurada, contribuindo para a seguranga juridica e a qualidade
da execucao contratual.

A declaracgdo de responsabilidade garante:

» Responsabilidade da usina pela qualidade do material;

* Capacidade de entrega no prazo e condigdes adequadas;

» Atendimento as normas técnicas aplicaveis (DNIT ¢ ABNT);

» Cumprimento do cronograma e das especificagdes técnicas da obra.

A limitagao de distancia de 120km entre a usina de asfalto e o local da obra encontra
fundamentagdo técnica nas normas do DNIT e DER/PR, que estabelecem parametros de
temperaturas para garantir a qualidade do CBUQ.

Conforme DNIT 031/2006 e DER/PR ES-P 21/17:

* A temperatura do CAP (Cimento Asfaltico de Petroleo) ndo deve ser inferior a 107°C nem
exceder 177°C (item 5.4.2 Norma DNIT031/2006);

* A temperatura ideal de aplicacdo para compactacao do CBUQ ndo deve ser inferior a 150°C;
* Execucdo de pavimentacdes em CBUQ ndo € recomendada em dia com temperaturas menores
que 10°C.

O processo de fabricagdo, transporte e aplicagdo do CBUQ consiste na mistura a quente dos
agregados com o CAP na usina, transporte em caminhdo basculante at€¢ o local da obra, e
aplicacdo por meio de vibroacabadora e rolos compactadores.

Em levantamento de usinas da regido, podemos considerar um total de pelo menos seis usinas,
localizada nas cidades de Pato Branco, Mangueirinha, Sdo Jorge d Oeste, Dois vizinhos,
Francisco Beltrao, Chopinzinho, que se enquadrariam no raio de km.

Tal previsao engloba, por analogia, a demonstracao de regularidade e capacidade técnica dos
agentes responsaveis pelo fornecimento de insumos essenciais a execucdo, como as usinas de
asfalto que produzem o CBUQ, cuja conformidade ambiental e operacional ¢ indispensavel
para a qualidade e continuidade da obra publica.

Ademais, a jurisprudéncia, inclusive do Tribunal de Contas do Estado do Parana (Acordao n
1703/25), reconhece a legitimidade de exigéncias e restricdes de natureza técnica, inclusive de
carater geografico, quando devidamente justificadas em razdes operacionais, logisticas ou de
controle de qualidade, e desde que ndo comprometam a competitividade do certame.
Conclusao:

o



Conclui-se, portanto, que a ado¢do da inversdo de fases e da modalidade presencial neste
processo licitatorio estd devidamente fundamentada nos principios da eficiéncia,
economicidade, transparéncia e celeridade administrativa previstos na Lei Federal n°
14.133/2021 e no Decreto Municipal n® 73/2023. A inversao de fases assegura racionalizacao
e economia de recursos, enquanto o formato presencial garante a participacdo de empresas
efetivamente qualificadas, refor¢ando o controle, a publicidade e a segurancga juridica do
procedimento. Dessa forma, a conducdo do certame nesses moldes assegura maior efetividade
a Administracdo Municipal e contribui para a correta aplicagao dos recursos publicos e entrega
de resultados eficientes a populagdo.

A presente demanda de inversao de fase, modalidade presencial e a inclusao das exigéncias esta
respaldada no parecer juridico emitido pela procuradoria geral do municipio através do
procurador geral do Municipio de Chopinzinho na data de 27 de novembro de 2025.”

VALOR MAXIMO DA CONCORRENCIA

1.3 O pre¢o maximo admitido para execug@o da obra ¢ de R$ 4.651.897,88 (quatro milhoes,
seiscentos e cinquenta ¢ um mil, oitocentos € noventa e sete reais ¢ oitenta e oito centavos),
sendo 65,32% referente aos materiais e 34,68% referente a mao de obra, conforme planilha
or¢amentaria de referéncia (Anexo XVII).

1.3.1 Nao serdo aceitas propostas com valor superior ao pre¢o maximo admitido para a
licitagao.

1.3.2 O BDI, que incidird sobre o valor global de referéncia, devera ser apresentado a parte,
com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composi¢ao, conforme Modelo de
Planilha para Calculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preco méaximo ¢ dado conforme Anexo
VIL

1.3.4 Caso o licitante nao apresente a composi¢ao do BDI, conforme itens acima, considerar-
se-a que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mao de obra utilizadas como referéncia sao
os constantes da Planilha do Anexo V.

CRITERIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado serd do tipo MENOR PRECO, considerado o menor
dispéndio para a Administracdo, nos termos do art. 34 da Lei n° 14.133/2021, e observadas as
exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as especificacdes do objeto.

RECURSOS

1.5 As despesas com a execuc¢do do(s) objeto(s) licitado(s) serdo financiadas com recursos
Tesouro do Estado e adicional financeiro do Municipio.

1.5.1 Os pagamentos referentes as atividades executadas e certificadas serdo efetuados pelo
Municipio de Chopinzinho-PR, em conformidade com o disposto na Minuta de Contrato
(Anexo I).

1.5.2 As faturas correspondentes as atividades a serem executadas deverdao ser emitidas pelo
contratado em nome do Municipio de Chopinzinho-PR.

REGIME DE EXECUCAO
1.6 Os servicos deveraio ser iniciados no maximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da
data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diario Oficial para



aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o
prazo estabelecido no paragrafo tnico do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratacdo adotara como regime de execugdo a Empreitada por Prego Global.
1.6.2 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato, respeitadas as disposi¢des contidas no art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

2. DA REALIZACAO DA CONCORRENCIA E DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO
PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 A Concorréncia Presencial sera conduzida por Agente de Contratacao, o qual terd, dentre
outras, as seguintes atribuigdes: coordenar o processo licitatdrio; receber, examinar e decidir as
impugnacdes e consultas ao edital, apoiado pela equipe responsavel pela sua elaboragao;
conduzir a sessdo publica; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos
neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condigdes de habilitagdo; receber,
examinar e decidir os recursos, encaminhando a autoridade competente quando mantiver sua
decisdo; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; € encaminhar
o processo devidamente instruido a autoridade responsavel pela adjudicagdo e propor a
homologacao.

2.2 O inteiro teor do Edital podera ser obtido no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas —
PNCP, no sitio eletronico da prefeitura www.chopinzinho.pr.gov.br, bem como ser examinado,
juntamente com seus respectivos modelos, adendos e anexos, no endereco mencionado no
preambulo, em  horario comercial, ou solicitado por meio do e-mail
licita2(@chopinzinho.pr.gov.br.

2.3 O licitador ndo assume responsabilidade com a proposta da proponente que nado recebeu
este edital, seus modelos e anexos diretamente do licitador. Neste caso, ndo serdo aceitos
protestos ou reclamagdes de empresas em relagdo a tais documentos, principalmente no
concernente ao item 2.6.

2.4 Pedidos de informagdes, esclarecimentos e impugnagdes relativos ao edital, seus modelos,
adendos e anexos poderdo ser apresentados ao Agente de Contratagdo, por escrito até 03 (trés)
dias tuteis antes da data de abertura do certame, sendo que as respostas serdo divulgadas no sitio
eletronico oficial, no prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao ultimo dia 1til anterior a data
da abertura do certame, sem identificar a proponente que deu origem a consulta.

2.5 A concessao de efeito suspensivo a impugnacao ¢ medida excepcional e deverd ser motivada
pelo Agente de Contratacao, nos autos do processo de licitagdo.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Municipio
poderé, por sua propria iniciativa ou como consequéncia de algum esclarecimento solicitado ou
impugnacao formulada, por uma possivel proponente, alterar os termos do Edital, com anuéncia
expressa do PARANACIDADE, mediante a emissao de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteracdo do Edital importe modificagdo das propostas, o Municipio
prorrogara o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPACAO NA CONCORRENCIA

3.1 Poderdo participar da presente licitagdo empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente
constituidas, que possuam objeto social pertinente e compativel ao licitado, e que atendam todas
as exigeéncias deste Edital e de seus anexos.

3.2 Credenciamento:

3.2.1 Na data e hora definidas para abertura da sessdao publica, o representante da proponente
que quiser participar ativamente da sessdo, se ndo for membro integrante da diretoria da

6



entidade (com poderes legais para representar a proponente), devera apresentar ao Agente de
Contratagdo a credencial (ANEXO XIII) com firma reconhecida, ou por meio de procuracao
passada em cartdrio. A credencial é documento avulso e nio deve estar inserida em nenhum
dos envelopes.

3.2.2 Uma mesma pessoa nao podera representar mais de uma proponente.

3.2.3 A ndo apresentacdo dos documentos para o credenciamento ndo inabilitara o licitante,
porém o impedira de ofertar lances verbais, lavrando-se, em ata, o impedimento.

3.3 Consorcio:

Poderao participar desta Concorréncia empresas reunidas em consorcio, de modo a permitir que
as empresas especializadas somem esfor¢os e conhecimento técnico para a correta execugao do
objeto.

3.3.1 Tratando-se de licitantes reunidos em consorcio, serdao observadas as seguintes
exigéncias:

3.3.1.1 A empresa lider devera ser nacional e de maior participacdo no Consoércio. No caso de
participagdes iguais, a lider devera ser a consorciada de maior Capital Social;

3.3.1.2 A empresa consorciada nao podera participar da mesma licitagao isoladamente ou em
outra formagao de consoércio;

3.3.1.3 No caso de consoércio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca cabera
obrigatoriamente a empresa brasileira, respeitada a alinea “f”, do subitem a seguir;

3.3.1.4 A constituicdo do Consorcio sera feita por Comprovagdao do compromisso, publico ou
particular, de constituicdo do Consorcio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes
itens:

a) Designacdo do Consoércio e sua composicao;

b) Finalidade do Consércio;

¢) Prazo de duragdo do Consércio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo contratual,
acrescido de 03 (tré€s) meses, bem como o endereco do Consoércio e o foro competente para
dirimir eventuais demandas entre as partes;

d) Definicdo das obrigagdes e responsabilidades de cada consorciada e das prestagdes
especificas (participagdo em percentual do valor total), em relagdo ao objeto da licitacdo;

e) Compromisso expresso de que cada consorciado respondera por todos os atos do consorcio,
sendo obrigatéria a assinatura do contrato com o Municipio contratante por todos os
consorciados;

f) Indicagdo da empresa lider, responsavel pelo consorcio, que serd sua unica representante
perante o Municipio contratante, com quem, por meio da pessoa do seu representante legal,
serdao mantidos todos os entendimentos relativos a licitagdao e ao contrato, devendo atender as
condicdes de lideranca fixadas no edital;

g) Designag¢ao do representante legal do consorcio;

h) Compromisso das consorciadas de que ndo terdo a sua constituicao ou composi¢ao alteradas
ou modificadas, sem a prévia e expressa anuéncia do Municipio contratante, até o cumprimento
do objeto da licitagdo, mediante termo de recebimento, observado o prazo de duracdo do
consorcio, definido na alinea “c”, supra;

1) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentardo, antes da assinatura do eventual
termo do contrato decorrente da licitacdo, o instrumento de constituicdo do consorcio,
arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no cartorio de Titulos e
Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas;

j) Que cada consorciado apresente a documentagao relacionada no item DA HABILITACAO
deste edital, e suas subdivisdes, admitindo-se, para efeito de qualificagdo técnica, o somatorio
dos quantitativos de cada consorciado.



3.3.2 Sera exigido do consorcio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante individual
para a habilitagdo econdmico-financeira. OU

3.4 Das vedacoes a participacao:

3.4.1 Nao poderdo disputar licitacdo ou participar da execug¢do de contrato, direta ou
indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de faléncia;

3.4.1.2 Seréd admitida participagdo de empresas em recuperacao judicial, desde que apresentada
certiddo emitida pela instancia judicial competente demonstrando estar a empresa apta
econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatorio;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidoneas para licitar e contratar com a Administracdo Publica
direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administracdo Publica direta e indireta
do ente federativo que tiver aplicado a sang¢ao;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedagdes de participagdo (art. 9° ¢ 14 da Lei 14.133/2021):
a) Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de san¢@o que lhe foi imposta, estendendo-se a vedagao ao licitante
que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade
da san¢do a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
comprovado o ilicito ou utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

b) Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fun¢do na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibi¢ao constar expressamente do edital de licitagao;

¢) Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

d) Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢do do contrato
agente publico de orgdo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedagdes estendem-se a terceiro que auxilie a conduc¢do da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Nao poderao participar da licitagdo OSCIP’s atuando nessa condicdo;

3.4.3 Aquele que nao atenda as condigoes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica;
3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas € empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos
da Lei Complementar n® 123/06, poderdo participar desta licitagdo usufruindo dos beneficios
estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo préoprio do
sistema sua condicao.



3.5.1 Nao serdo aplicaveis tais beneficios em se tratando de contratacdo de obras e servicos de
engenharia, cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtencao dos beneficios fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno
porte que, no ano-calenddrio de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.2 Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor
anual do contrato.

3.6 Como requisito para a participagio na CONCORRENCIA, a licitante deverd, mediante
apresentacdo de declaragdo (ANEXO XI), manifestar que estd ciente e concorda com as
condig¢des do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e as exigéncias
de habilitagao e demais condigdes previstas no edital;

3.6.2 A sua condig@o de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor
individual para usufruir dos beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovagao da condi¢do acima devera ocorrer mediante apresentacao de:

a) Certiddo Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento
equivalente;

b) Declaracdo escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de
qualificagio da condicdo de microempresa, de empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos beneficios previstos nos art. 42 a
art. 49 da Lei Complementar Federal n.° 123, de 2006;

¢) Demonstragao do Resultado do Exercicio — DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021,
do Conselho Federal de Contabilidade — CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicdo sujeitara o licitante as
sangdes previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaragdo prestada poderé caracterizar o crime de que trata o art.
299 do Codigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outros tipos penais e das sangdes
administrativas previstas na legislacdo pertinente, mediante o devido processo legal, e
implicard, também, a inabilitagdo da licitante se o fato vier a ser constatado durante o tramite
da licitagao.

3.8 A participacio nesta CONCORRENCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que
conhece, atende e se submete a todas as clausulas e condi¢des do presente edital (ANEXO XI).

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
4.1 Na presente licitacdo, serd adotado o procedimento de inversio de fases, onde fase de
habilitagdo antecedera as fases de apresentacao das propostas e lances e de julgamento.

4.2 A proponente arcard com todos os custos relativos a elaboragdo e submissdo de sua
proposta. O licitador ndo sera responsavel direta ou indiretamente por nenhum desses custos,
independentemente do desenvolvimento do processo licitatorio.

4.3 A proponente devera entregar ao Agente de Contratagdo, na data e hora fixados neste edital,
os envelopes:

a) ENVELOPE N. ° 1 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO;
b) ENVELOPE N. °2 — PROPOSTA DE PRECOS.



Os envelopes deverdo ser entregues fechados e inviolados, contendo em sua parte externa e
frontal os dizeres:

RAZAO SOCIAL

CONCORRENCIAN® 20

ENVELOPE N° 1 - DOCUMENTOS DE HABILITACAO
DATA: /20

RAZAO SOCIAL

CONCORRENCIAN® 20

ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA DE PRECOS
DATA: /20

4.4 A proposta (envelopes n. ° 01 e n. ° 02) podera ser entregue diretamente pela proponente ao
Agente de Contratagdo ou enviada pelo correio ou outro servico de entrega. Entretanto, o
Agente de Contrata¢do nao sera responsavel por qualquer perda de proposta (envelopes n. © 01
e n. ° 02) enviada pelo correio ou outro servico de entrega, ou pelo atraso na sua entrega.

4.5 A proposta, os demais documentos, bem como toda a correspondéncia trocada entre a
proponente e o licitador deverao ser escritos em lingua portuguesa. Documentos de apoio, como
ilustracdes, catdlogos, folhetos e outros similares, podem ser versados em outro idioma desde
que acompanhados de traducdo (por tradutor juramentado) para o idioma portugués.

4.6 No horario estabelecido neste edital e aberto o primeiro envelope, nenhuma outra (s)
proposta (s) (envelopes n°01 e n°02) sera (ao) recebida (s).

4.7 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econdmico ou financeiro pode apresentar
somente uma unica proposta, sob pena de rejeicao de todas.

4.8 Incumbira ao licitante acompanhar a sessio publica da CONCORRENCIA, ficando
responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios.

4.9 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitagdo anteriormente enviados.

4.10 Em nenhuma hipdtese serd concedido prazo para apresentagdo ou substituicdo de
documentos exigidos € nao inseridos nos envelopes n. ° 1 e n. © 2, ressalvados os erros e
omissdes sanaveis. No entanto, ¢ facultado a Comissdo de Licitagdo realizar diligéncias
destinadas a esclarecer a instrucdo do processo licitatorio, em qualquer fase da licitagdo,
solicitar informagdes ou esclarecimentos complementares que julgar necesséarios, bem como,
solicitar o original de documento da proponente, devendo esta apresenta-lo num prazo maximo
de 48 (quarenta e oito) horas, a partir do recebimento da solicitagao.

4.11 A auséncia de assinatura em documento emitido pela proponente podera ser suprida se o
representante estiver presente na sessao e possuir poderes para ratificar o ato, devendo tal fato
ser registrado em ata.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS -
ENVELOPE 02

5.1 O envelope n° 2, a ser entregue devidamente fechado e inviolado, devera conter os
documentos abaixo relacionados, em uma via original. As folhas deverdo ser, preferivelmente,
numeradas em ordem crescente e rubricadas por representante credenciado da proponente.

5.2 A apresentacao da proposta de precos na licitagdo sera considerada como evidéncia de que
a proponente examinou completamente os projetos, as especificagdes e demais documentos,
que os comparou entre si, que obteve as informagdes necessarias sobre qualquer ponto duvidoso
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e que os documentos da licitagdo lhe permitiram preparar uma proposta de precos completa e
satisfatoria.

5.3 A Proposta de Precos, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, devera
conter:

5.3.1 Proposta enderegada ao Municipio, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do
ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preco global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura
da licitagao;

¢) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

5.3.2 Cronograma fisico-financeiro (anexo IV).

5.3.3 Cartilha Global (anexo III — arquivo digital), Planilha de célculo do BDI (anexo VI —
arquivo) e ES (anexo V).

5.4 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.5 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, de depreciagdes, de
mao de obra, encargos previdenciarios, sociais, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execucao da obra.

5.6 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob
alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.7 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

5.8 O licitante devera entregar o Cronograma Fisico-Financeiro, observado o valor proposto,
contemplando o prazo de execugdo previsto no Edital e deverd considerar o prego global da
proposta, com etapas definindo o avango fisico mensal e correspondente valor financeiro.
5.8.1 O Cronograma Fisico-Financeiro devera prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.8.2 O Cronograma Fisico-Financeiro devera apresentar, na tltima parcela, valor ndo inferior
ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo III, referente ao valor
global proposto;

5.8.3 O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, devera ser
aprovado pelo Municipio na licitagdo, bem como, durante a reunido de partida, apos assinatura
do contrato;

5.8.3.1 Na reunido de partida, a proponente vencedora tera a oportunidade de apresentar o
cronograma alterado, se assim julgar necessario, caso contrario, o cronograma valido € aquele
apresentado e aprovado na licita¢do.

5.8.4 O Cronograma Fisico-Financeiro devera ser assinado pelo Responsavel Técnico do
licitante, com mencao do seu titulo profissional e nimero da Carteira Profissional;

5.8.5 A ndo apresentacdo de Cronograma Fisico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido
no Edital sdo motivos de desclassificacdo da proposta do licitante, porém, inconformidades
meramente formais do cronograma deverao ser saneadas, durante a reunido de partida, apos
assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS, FASE DE
LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSAO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
6.1 A partir do horario previsto no Edital, terd inicio a sessdo publica d¢ CONCORRENCIA,
na forma presencial, com a abertura inicial dos envelopes de habilitacdo (Envelope n° 1),
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ocasido em que o Agente de Contratagdo verificard a documentacio apresentada, inabilitando
aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas nos
elementos técnicos instrutores.

6.1.1 Apos a fase de habilitagdo, serdo abertos os envelopes de propostas (Envelope n° 2) apenas
dos licitantes habilitados.

6.1.2 A sessdo publica sera registrada em ata e gravada em audio e video, nos termos do artigo
17, § 2°,da Lei n® 14.133/2021.

6.2 Na sequéncia, o Agente de Contratacdo verificard as propostas apresentadas,
desclassificando aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificacdes técnicas
exigidas nos elementos técnicos instrutores.

6.3 A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada em ata, com acompanhamento
por todos os participantes presentes.

6.4 A ndo desclassificag@o da proposta neste momento, pelo Agente de Contrata¢ao, ndo impede
o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de julgamento.

6.5 O Agente de Contratagdo verificard, também, eventual descumprimento das vedagdes de
participacao na licitagdo, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e,
também, de eventual matriz ou filial e de seus sécios majoritarios, de forma a verificar a
existéncia de san¢ao que impega a participagdao no certame e futura contratagdo, garantida a
manifestagdo do licitante previamente a eventual desclassifica¢do, conforme previsto no artigo
14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF,

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep); e

d) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
pelo  Conselho  Nacional de Justica — CNJ, no endereco eletronico
www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

6.6 O Agente de Contratagdo ordenard, em ata, as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.7 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderdo oferecer lances orais, através de seus
representantes devidamente credenciados, nos termos do item 3.2, sendo registrados em ata os
valores propostos.

6.8 Os licitantes poderdao oferecer lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes, observado
o horério fixado e as regras para sua aceitagdo, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.
6.9.1 A Licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e registrado
em ata, observado o intervalo minimo de R$ 100,00 (cem reais) em relagdo aos lances
intermediarios e em relacdo ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente poderéd oferecer lance de valor inferior ao ltimo por ele ofertado e
registrado em ata.

6.9.3 Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9.4 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica de
lances sera encerrada pelo Agente de Contratagao.
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6.10 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.11 No caso de haver a participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte no certame
licitatorio, os procedimentos obedecerdo aos subitens a seguir:

6.11.1 Antes da classificacao definitiva de pregos, caso a melhor oferta ndo tenha sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o Agente de Contratacdo
verificara se ocorreu empate ficto previsto no § 1° do artigo 44 da Lei Complementar n°
123/2006, ou seja, as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte,
com valores até 10% (dez por cento) acima do melhor prego ofertado.

6.11.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada podera
apresentar proposta de preco inferior a primeira classificada, no prazo definido pelo Agente de
Contratagdo, sob pena de preclusdo.

6.11.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada nao exerca
o beneficio de ofertar preco inferior a primeira classificada ou ndo o faga no tempo aprazado, o
Agente de Contratacdo convocara as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem na
hipotese do empate ficto, na ordem classificatéria, para exercicio do mesmo direito,
sucessivamente, se for o caso.

6.11.4 Se houver equivaléncia entre os valores apresentados pelas microempresas € empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, sera realizado
sorteio para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.12 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serao adotados os critérios previstos
no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.13 Persistindo o empate, a proposta vencedora serd sorteada pelo Agente de Contratacao
dentre as propostas ou os lances empatados.

6.14 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratagdo podera negociar melhores condigoes,
encaminhando contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a negociagcao em condigdes diferentes das previstas neste Edital.
6.14.1 A negociagdo serd realizada na sessdo publica, com acompanhamento dos demais
licitantes e divulgacdo do resultado, bem como anexagao aos autos do processo.

6.15 O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacao
realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.16 Encerrada a negocia¢do, o Agente de Contratagdo iniciarda a fase de julgamento da
proposta.

FASE DE JULGAMENTO

6.17 Dado inicio a fase de julgamento, o Agente de Contratagdo realizard a verificagdo da
conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto
estipulado e a compatibilidade do preco final em relacdo ao maximo estimado para a
contratagdo, nos termos do Edital.

6.18 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
beneficio direcionado as ME/EPP’s, o Agente de Contrata¢do diligenciard para verificar o
enquadramento.

6.19 O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a planilha dos
quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final
da sua proposta, sob pena de nao aceitacdo da proposta.
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6.19.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicagdo dos servigos, quantitativos e
custos, bem como o detalhamento de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos
Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.20 O Agente de Contratagdo fara a conferéncia da proposta de precos, planilhas, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessarios para aceitagao da proposta.
6.20.1 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Agente de
Contratagdo, desde que nao haja majoragao do prego e que se comprove que este ¢ o bastante
para arcar com todos os custos da contratacao;

6.20.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

6.21 Sera desclassificada a proposta vencedora que nao atender aos requisitos de apresentacao
da proposta, especialmente:

6.21.1 Contiverem vicios insanaveis ou ilegalidade;

6.21.2 Nao obedecerem as especificagdes técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores
deste edital;

6.21.3 Apresentarem precos inexequiveis ou acima do or¢amento estimado para a contratagao;
6.21.4 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
6.21.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

6.22 Para contratagdo de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administragdo, a qual s6 serd declarada apos diligéncia que comprove que o custo ultrapassa o
valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta,
garantida manifestacao do licitante.

6.22.1 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, na forma do previsto no
art. 59, § 2°, da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
6.22.2 Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio divulgado nos meios usuais de comunicagdo (edital, e-mail,
publicacdo no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes
que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176
da Lei Federal 14.133/21.) com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, € a ocorréncia
sera registrada em ata.

6.22.3 E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23 A proponente devera estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratagdo, a
apresentar uma detalhada composicao de pregos unitarios que demonstrem a viabilidade técnica
e economica do prego global proposto para o objeto

6.23.1 A composi¢do de preco deverd ser entregue ao Agente Contratagdo, no prazo por ele
fixado, apos o recebimento da solicitagdo. A ndo apresentagdo da composi¢ao detalhada dos
pregos sera considerada como prova da inexequibilidade da proposta de preco.

6.24 Da proponente vencedora, cujo preco global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor orcado pela Administracdo, serd exigida, para assinatura do contrato,
prestacdo de garantia adicional equivalente a diferenga entre o valor da proposta e o prego
global or¢ado, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o previsto na Lei
14.133/2021.
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6.25 Os resultados serdo divulgados pelos meios usuais de comunicagdo (edital, e-mail, Diario
Oficial, ou no PNCP para aqueles municipios com até¢ 20.000 habitantes que assim optarem,
em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tinico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21) e, caso a proposta seja recusada, seguira a analise do segundo classificado em
relacdo a aceitabilidade de sua proposta e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITACAO ENVELOPE N° 01
7.1 A fase de habilitagdo precedera a abertura e julgamento das propostas, conforme
procedimento de inversdo de fases adotado.
7.1.1 Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitacdo que constem no
sistema de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP).
7.1.2 Os documentos relativos a regularidade fiscal serdo exigidos de todos os licitantes na fase
inicial de habilitacao.
7.2 A habilitagdo da licitante vencedora podera ser substituida por meio de registro regular no
SICAF.
7.2.1 Caso os dados e informagdes constantes do SICAF nao atendam aos requisitos exigidos
deste Edital, o Agente de Contratagdo verificara a possibilidade de acessar os documentos por
meio eletrénico ou outros meios habeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente a
licitagao.
7.2.2 O Agente de Contratagdo avaliara os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital,
por meio eletrdnico, devendo a licitante juntar no envelope os demais documentos nao emitidos
via Internet.
7.2.3 Na impossibilidade de obtencao/emissdo de documentos por meio eletronico, o Agente
de Contratagdo solicitard sua apresentacdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos.
7.3 A Administragdo nao se responsabilizard pela eventual indisponibilidade dos meios
eletronicos habeis de informagdes no momento da verificagdo de documentagao ou dos meios
para a transmissdo de documentos a que se referem as clausulas anteriores, ressalvada a
indisponibilidade de seus proprios meios. Na hipotese de ocorrerem essas indisponibilidades, a
licitante deverd encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo
estabelecido, sob pena de inabilitagdo, mediante decisdo motivada.
7.4 O Agente de Contratacdo informard as demais licitantes a empresa habilitada por
atendimento as condi¢des estabelecidas neste Edital, fazendo o devido registro na ata do
certame.
7.5 A habilitagao se dard mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:
7.5.1 Quanto a Habilitacao Juridica:
a) Comprovacgao de existéncia juridica da pessoa:
a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa fisica.
a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.
a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores.
a.4) Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal
de designacdo de diretoria em exercicio.
a.5) Decreto de autorizagcdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais.
b) Ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgao competente.
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¢) Declaragdo unificada, conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e
Atendimento Critérios Legais e Constitucionais”, Anexo XI.
d) Procuracdo do representante do licitante para participar da concorréncia, se for o caso.
7.5.2 Quanto a Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica (CNPJ);
b) Prova de inscri¢cdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
c¢) Certidoes de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do
domicilio ou sede do licitante: Certiddo Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e Certidao relativa a Contribuigdes Previdencidrias);
Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Parand para licitantes sediados em outro
Estado da Federagao); e Fazenda Municipal;
d) Certificado de regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre
cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade
perante a Justica do Trabalho;
f) Declaracdo do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7°, da CF/1988,
conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais”, Anexo XI.
7.5.2.1 Serdo aceitas, como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de negativas.
7.5.3 Quanto a Qualificacdo Técnica:
7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:
a) Certidao de Registro de Pessoa Juridica com a regularidade do licitante junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdi¢do na sua sede.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia nao registrada no CREA do Estado do Parana
devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora
obrigada a apresentar o visto do CREA do Parana antes da assinatura do contrato.
b) Comprovacao de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, de responsabilidade técnica com comprovacido de descricdo do
objeto e quantidade minima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo
permitido o somatorio de atestados:

DESCRICAO OBJETO QUANTIDADE MINIMA
Pavimenta¢ao em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ) 2.025,18 toneladas

b.1) Os atestados apresentados para comprovacdo da responsabilidade técnica somente
serdo aceitos como prova de capacitacdo técnico-profissional se acompanhados da
respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, conforme o
caso. Nao serd admitida, para esse fim, a simples apresentacdo de atestados emitidos por
terceiros vinculados a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validagao pelo respectivo Conselho
de Classe por meio da CAT.

c¢) Declaragao formal da empresa, assinada pelo responsavel técnico do licitante, acerca do

conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.
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d) A licitante devera apresentar copia da Licenca Ambiental de Operacdo (LAO) da Usina
responsavel pela produgdo e/ou usinagem do concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ),
emitida pelo 6rgdo ambiental competente, em vigor da data de apresentacdo da proposta. A
referida licenga devera contemplar expressamente a atividade de produgao de massa asfaltica.
e) Devera ser apresentada declaracdo formal da usina fornecedora, em papel timbrado, assinada
por seu responsavel legal, assumindo integral responsabilidade pelo fornecimento e usinagem
do CBUQ, com indica¢do de capacidade produtiva instalada e do atendimento as normas
técnicas aplicaveis (DNIT e ABNT), bem como a distancia méaxima de 120km do local da obra.
7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:
a) declaragdo de responsabilidade técnica, indicando o responsavel técnico pela execucao da
obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
a.l) O responsavel indicado, para fins de comprovagao da capacitacao, devera participar da
obra objeto da licitacdo.

b) a declaragdo de responsabilidade técnica devera ser acompanhada de “Certificado de Acervo
Técnico Profissional — CAT” do(s) responsavel (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo
“Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU”, de execu¢do de, no minimo, uma obra de semelhante complexidade
tecnologica e operacional equivalente ou superior a solicitada no objeto da presente contratagao;
¢) A comprovagdo de pertencer ao quadro permanente da empresa devera ser feita mediante
uma das seguintes formas:

c.1) Carteira de Trabalho;

c.2) Certidao do CREA;

c.3) Certidao do CAU;

c.4) Contrato Social;

c.5) Contrato de prestagdo de servigos;

c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
d) rela¢do de disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem disponibilizados
para a execuc¢do da (s) obra (s), conforme analise do projeto, constando o nome, n. ° do RG,
assinatura do responsavel legal e nome, niimero do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a
execucao, sob pena de inabilitagdo (ANEXO XV);
e) cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos (ANEXO XVI),
devidamente preenchido, com base na relacdo de disponibilidade do item anterior, constando
nome, n. ° RG e assinatura do responsavel legal pela empresa; e nome, numero do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado;
7.5.3.2.1 E vedada, sob pena de inabilitacdo, a indicagdo de um mesmo responsavel técnico, ou
utilizagao de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
7.5.3.2.2 O responsavel técnico s6 podera ser substituido, se atendidos os critérios exigidos
nesse Edital, e desde que com expressa autorizagdo do Municipio, e conhecimento do
Paranacidade.
7.5.3.3 Da Vistoria
7.5.3.3.1 Os licitantes poderao vistoriar o local onde sera executada a obra até o ultimo dia util
anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das
condigdes e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado
junto ao CREA/CAU.
7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda
a informagao necessaria para o preparo de sua proposta. A visita ao local devera ser agendada
pelo telefone (42) 9 9930-4451 até o dia 27/02/2026.
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7.5.3.3.2.1 Apds a visita, sera emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Municipio.

7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por nao realizar a vistoria, deverdo apresentar

declaragao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno

das condigdes e peculiaridades da contratacao, assumindo total responsabilidade por esse fato

e informando que ndo o utilizara para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas

técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no ANEXO VIII.1 deste

Edital.

7.5.3.4 Declaragdes

7.5.3.4.1 Declaragdo de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do

contrato, os vinculos, empregaticios ou contratuais, do responsavel técnico ou da equipe técnica

(se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitagdo, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaracao de que nao possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho,

salvo na condic¢do de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.° 9.854 de 27/10/1999),

conforme documento “Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e

Constitucionais”, Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaragdo de Compromisso de Utilizagdo de Produtos e Subprodutos de Madeira e

de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil (Anexo XIV).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a empresa devera

executar a obra de acordo com a Resolu¢do do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas

alteragcdes e com a legislagdo pertinente do municipio onde a empresa sera construida.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exotica

ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio

de 2005.

7.5.4 Quanto a Qualificacdo Economico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstracdes contabeis dos tltimos dois
exercicios sociais.

b) A comprovacdo da situagdo financeira da empresa, conforme Declaracdo de Capacidade
Operacional Financeira (ANEXO X), sera avaliada pelos Indices de Liquidez Corrente
(ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvéncia Geral (ISG):

(ILG) (ILC) (ISG)
(valor maior que) (valor maior que) (valor maior que)
1 1 1

b.1) Os indices acima determinados sdo resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

indice de Liquidez Corrente (ILC):
_Ativo Circulante
ILC= Passivo Circulante

indice de Liquidez Geral (ILG):

Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo
Prazo

ILG =
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Solvéncia Geral (ISG):

Ativo Circulante + Ativo Permanente +
ISG = Realizével a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

sendo:
AC - ativo circulante PC - passivo circulante AP - ativo permanente
RLP - realizavel a longo prazo ELP - exigivel a longo prazo

b.2) Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se
as demais.

b.3) A critério da Administragdo, podera ser exigida declaragdo, assinada por
profissional habilitado da area contébil, que ateste o atendimento pelo licitante dos indices
econdmicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvéncia
geral (SG), deverao comprovar patrimonio liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratag3o.

b.5) A Declaracdo de Capacidade Operacional Financeira demonstrard a relagdo dos
compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuicdo de sua capacidade
econdmico-financeira, excluidas parcelas ja executadas de contratos firmados.
¢) balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais.

c.1) O balango patrimonial anual com as demonstracdes contabeis, devidamente
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante
legal da empresa, devera vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro
Diario, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balanco das sociedades anonimas ou por agdes devera ser apresentado em
publicacdo no Diario Oficial. O(s) mesmo(s) deverd(do) ser assinado(s) por profissional da
contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do
presente ano, somente serdo aceitos os balangos dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item “b” limitar-se-ao ao tltimo exercicio no caso
de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda ndo possua balanco patrimonial e
demonstragdes contabeis ja exigiveis, por serem recém-constituidas, apresentagao de copia do
Balanco de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou copia do Livro Didrio
contendo o Balanco de Abertura, inclusive com os termos de Abertura ¢ de Encerramento,
devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante.

d) certidao negativa de Faléncia expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica ou
negativa de execugdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, dentro do prazo de
validade;

e) declaracdo de que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas,
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nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitacdo deverd observar as disposi¢des Gerais que seguem:
7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo nao
constar de clausula especifica deste Edital, do préprio documento ou de lei especifica, serd
considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedig¢ao, salvo
os atestados/certiddes de qualificagdo técnica, para os quais ndo se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos por seu
representante legal ou procurador, com identificacdo clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Agente de Contratagao.

7.6.4 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, € se
for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados
em nome ¢ com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar acompanhado
da respectiva tradugdo para o idioma patrio, feita por tradutor publico juramentado.

7.6.6 Nao serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitagdo ndo poderdo, em hipdtese alguma, ser
substituidos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda,
ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

7.7 Os documentos serdo analisados pelo Agente de Contratagdo quanto a sua conformidade
com os solicitados e serao anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitagao.
7.7.1 Estando a documentacdo de habilitagdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela sera inabilitada.

7.7.1.1 Havendo alguma restri¢do na comprovacao da regularidade fiscal de microempresa ou
empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessao sera suspensa, concedendo-se o prazo de
5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para regularizag¢do, de forma a possibilitar,
apos tal prazo, sua retomada

7.8.1 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o
Agente de Contratagdo examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente,
verificando sua aceitabilidade e procedendo a habilitagdo da licitante, na ordem de
classificagao.

7.8.2 Apos a entrega dos documentos de habilitagdo, ndo serd admitida a substitui¢do ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementagdo de
informagdes em relagdo aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame e atualiza¢ao de documentos cuja validade tenha
expirado apos a data de recebimento das propostas.

7.8.3 Serdo aceitas as certidoes em original, copia autenticada ou obtidas pela Internet, dentro
do prazo de validade, sujeitando-as as verificagdes caso necessario. No caso de divergéncia
entre os dados constantes da certiddo apresentada e os dados constantes da verificagao,
prevalecerd esta.

7.8.4 Estando a documentacdo de habilitagdao da licitante completa, correta, com observancia
de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contrata¢do considerara a
proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL
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8.1 Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido na sessdo publica, de forma imediata
apos o término da fase habilitagdo, manifestar sua intencao de recorrer, a qual sera devidamente
registrada em ata, sob pena de preclusao.

8.2 Havendo preclusao do prazo de manifestacdo de inten¢ao de recurso, fica a autoridade
superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.3 As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, no prazo de trés dias
uteis, contados a partir da data de intimacao ou de lavratura da ata de classificagdo final.

8.4 Os demais licitantes serdao intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazoes, no
prazo de trés dias uteis, contado da data de intimagao pessoal ou de divulgagdo da interposi¢ao
do recurso.

8.5 Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
8.6 O acolhimento do recurso importara na invalidacao apenas dos atos que nao possam ser
aproveitados.

8.7 O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo, a qual
podera reconsiderar a decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdao no prazo de
10 (dez) dias tteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

9 ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitacao, e exauridos os recursos administrativos, o
processo licitatério serd encaminhado a autoridade superior para adjudicar o objeto e, apds
submeter o processo licitatorio ao Paranacidade para analise ¢ emissdao de autorizagdo de

homologacao, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de
2021.

10. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa
grave:

a) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacao durante o certame;

10.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

a) ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

¢) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do Edital;

10.3 Nao celebrar o contrato ou nio entregar a documentagdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.5 Apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo
falsa durante a licitagao;

10.6 Fraudar a licitacao;

10.7 Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

21



b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

¢) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 sem prejuizo de eventuais
implicagdes penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Codigo Penal, a
Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as
seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) adverténcia;

b) multa;

¢) impedimento de licitar e contratar e

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.9 Na aplicagdo das sangdes serao considerados:

a) a natureza e a gravidade da infra¢do cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

e) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle;

10.10 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo méaximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.
10.10.1 Para as infragdes previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa sera de 0,5% a 15% do valor
do contrato licitado.

10.10.2 Para as infragdes previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa sera de 15% a 30% do valor
do contrato licitado.

10.11 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

10.12 Na aplicagdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimac¢do, nos termos do artigo 157 da Lei
14.133/2021.

10.13 A apuragdo de responsabilidade relacionada as san¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdao de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.14 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivacao a autoridade superior,
que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

10.15 Caber3d a apresentagdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sanc¢ao de declaracao
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da
intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.
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10.16 O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.17 A aplicacdo das sangdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacao de reparagdo integral dos danos causados.

10.18 As penalidades aplicadas serdo publicadas no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
— PNCP.

11 CONDICOES DO AJUSTE

11.1 A execugdo da obra dar-se-a mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado
entre o licitador e a proponente vencedora da licitagdo, apés analise desta licitagdo pelo
PARANACIDADE.

11.2 A proponente vencedora sera convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada
(Anexo 1), dentro do prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, podendo ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, sob pena de decair do direito de contratagdo e sujeitando-se as penalidades
previstas em lei.

11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

11.3.1 Comprovagao das condi¢des de habilitagdo do Edital, as quais deverdo ser mantidas
durante a vigéncia do contrato.

11.3.2 A certiddo de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o
regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.° 5.194/1966, da Lei Federal n.°
12.378/2010.

11.4 E facultado & Administragdo, quando o convocado ndo formalizar o ajuste no prazo e
condi¢cdes estabelecidos, inclusive na hipdtese de impedimento da contratacdo, sem embargo
da aplicacdo das penalidades cabiveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragdao do contrato nas condigdes propostas pelo licitante vencedor.
11.4.1 Na sessao de reabertura do certame, o Agente de Contratagdo convocara as licitantes
classificadas remanescentes, na ordem de classificagdo, promovendo a averiguagdo das
condig¢des de aceitabilidade de pregos e de habilitacao, procedendo-se conforme especificacdes
deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as exigéncias
estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da
licitacao.

12. GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL

12.1 Seré exigida garantia da execugdo do contrato, na forma da CLAUSULA DECIMA da
Minuta de Contrato.

12.2 O recolhimento da garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver, devera ser
efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, §5°, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-4 o dia da
publicacdo/notificagdo/convocacao e incluir-se-4 o dia do vencimento.

13.2 S6 se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no licitador,
observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto sera recebido, proviséria e definitivamente, na forma prescrita na CLAUSULA
DECIMA SETIMA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execugdo contratual ocorrera na forma prevista na CLAUSULA
OITAVA da Minuta de Contrato.
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14. DO CONTROLE DE EXECUCAO
14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em reais, de acordo com o
inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n® 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.° 10.192, de 2001.
15.1.1 A variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos pode ser registrada
por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo aditivo.

15.1.2 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de precos sobre itens ja executados pelo
Contratado.

15.1.3 Os precos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variagdo dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado.

15.1.4 Ocorrendo atraso na execucao dos servigos atribuiveis ao contratado, nao sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso.

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, ja tiver ocorrido a revisdo do contrato para a
manutengdo do seu equilibrio econdmico-financeiro, sera a revisdo considerada a ocasido do
reajuste, para evitar acumulagao injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente sera aplicado com indice
correspondente ao periodo de execucdo efetiva, conforme planilha de medigao.

15.2 O reajustamento dos precos sera concedido, dentro do prazo de vigéncia do contrato,
quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentagao do orgamento estimado,
mediante a aplicagcdo do indice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos servigos,
devendo ser aplicado a férmula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

[12 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢amento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do orcamento

S = saldo de contrato apds medi¢do referente ao 12° més do orgamento

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATACAO

16.1 A contratada ndo podera subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou juridica,
salvo autorizagdo prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLAUSULA DECIMA
OITAVA da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratacdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 5% (cinco) do valor
total do contrato, nas seguintes condigoes:
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16.1.1.1 Autorizacdo prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitagdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificagdo técnica, quando exigidos no edital;

16.1.2 Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
contratada pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

16.1.3 E vedada a subcontrata¢io de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao
na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas sem
autorizacdo prévia e por escrito do contratante, deverd obrigatoriamente reassumir a execugao
da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicagdo da multa,
sem prejuizo de outras sang¢des contratuais, inclusive rescisao do contrato.

16.1.5 E vedada a subcontratagdo total do objeto licitado.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 O Municipio se reserva o direito de revogar ou anular esta licitagdo, parcial ou totalmente.
17.1.1 A revogac¢ao ou anulagdo da licitagdo observara os procedimentos € normas previstas no
art. 71 da Lei Federal n°® 14.133/21.

17.2 O licitador podera declarar a licitagdo deserta ou fracassada, quando, respectivamente, nao
acudirem proponentes a licitacdo ou nenhuma das propostas de precos satisfizer o objeto.

17.3 Fica estabelecido que toda e qualquer informacao, esclarecimento ou dado fornecidos
verbalmente por servidores/empregados do licitador ndo serdo considerados como argumento
para impugnacdes, reclamagdes ou reivindicagdes por parte das proponentes.

17.4 Quando qualquer objeto de valor histérico ou valor significativo venha a ser descoberto,
em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que estd sendo executado o objeto do
presente Edital, a Contratada devera notificar a fiscalizacdo e aguardar instrugdes sobre os
procedimentos a serem seguidos.

17.5 Caso as datas previstas para a realizacao de sessoes na presente licitacao sejam declaradas
feriado ou ponto facultativo, serdo realizadas no primeiro dia ttil subsequente.

17.6 No julgamento da habilitagdo e das propostas, o Agente de Contrata¢dao podera sanar erros
ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagdo.

17.6.1 O Agente de Contratagdao podera promover diligéncias destinadas a complementagao de
informagdes sobre documentos ja apresentados, desde que se trate de fatos existentes a €poca
da abertura do certame ¢ atualizagao de documentos cuja validade tenha expirado apos a data
de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.7 As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo interpretadas em favor da ampliagao da
disputa e o principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as
licitantes e desde que nao comprometam o interesse publico, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

17.8 A prova de autenticidade de copia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administragdo, mediante apresenta¢do de original ou de declaracdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
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17.9 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente sera
exigido quando houver duvida de autenticidade, salvo imposi¢ao legal.

17.10 A licitante vencedora deverd comunicar a Administracio toda e qualquer alteragdo nos
dados cadastrais, para atualizagdo, devendo manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagao
exigidas na licitagao.

17.11 Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo Agente de Contratagdo,
ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

17.12 Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢des contratuais em face da
superveniéncia de normas federais ¢ municipais disciplinando a matéria.

17.13 Os atos relativos a licitagdo efetuados por meio do sistema serdo formalizados e
registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

17.14 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitagdo sujeitos a
publicacdo serdo divulgados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas.

17.15 A realizacdo da licitagdo nao implica necessariamente a contratagao total ou parcial do
montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revoga-
la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse publico, ou anuld-la por
ilegalidade, de oficio ou por provocacdo do interessado, mediante manifestacdo escrita e
fundamentada, assegurado o contraditério e a ampla defesa, conforme dispde o art. 71 da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021.

17.16 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Chopinzinho - PR para dirimir quaisquer
controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS
18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I - Minuta de Contrato de Empreitada
ANEXO II - Modelo de Proposta de Precos
ANEXO III — Planilha de Servigos - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO V- Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra
ANEXO VI - Modelo de Planilha para Célculo do BDI - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL
ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica
ANEXO VIII.1 - Declaragao Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX - Modelo de Declaragao de Responsabilidade Técnica
ANEXO X - Modelo de Declaragao de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaragdo de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e
Constitucionais
ANEXO XII — Modelo Declaragdao de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIII — Carta-Credencial
ANEXO XIV — Modelo de Declaragio de Compromisso de Utilizacdo de Produtos e
Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
ANEXO XV — Relagado de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVI - Cronograma de Utilizacao de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
ANEXO XVII — Elementos Técnicos Instrutores:

a) Elementos graficos (plantas e documentos graficos);

b) Especificagdes técnicas € memoriais;

¢) Relagao de servigos e quantidades e Planilha Or¢amentéria
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d) Plano de Amostragem
e) Modelo de placa.

Chopinzinho-PR, 09 de fevereiro de 2026.

Alvaro Dénis Ceni Scolaro
Prefeito Municipal
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ANEXO 1
CONTRATO N° 120

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR

PRECO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM

O MUNICIPIO DE CHOPINZINHO-PR E A
, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICIPIO DE CHOPINZINHO-PR, situado na Rua Miguel Procépio Kurpel, n® 3811,
Bairro Sao Miguel, Estado do Parana, CNPJ 76.995.414/0001/60, a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Alvaro Ceni Dénis Scolaro, portador da
cédula de identidade R.G. n. © 8.124.995-4 SSP-PR, inscrito no CPF sob n. © 009.378.889-40, ¢
a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir n°, localizada na (inserir endereco), a
seguir denominada CONTRATADA, representada por (inserir nome do representante legal)
portador da cédula de identidade R.G. n. ° (inserir n°) , inscrito no CPF sob n. ° (inserir n°),
residente na (inserir endereco), firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na
Lei Federal n. © 14.133/2021, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data),
protocolo n. ° (inserir n°), conforme condigdes que estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contrato ¢ Pavimentacdo asfaltico sobre pedras irregulares em vias
urbanas em CBUQ, 26.995,26 m2, contendo servigos preliminares, terraplenagem, drenagem,
base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta, servigos de urbanizacdo, sinalizacdo de
transito, ensaios tecnoldgicos e placa de comunicagdo visual.

Trechos:

- Rua Modesto Mafioletti, trecho entre a Rua Joaquim Favero +42,50m. - Rua Simao Zuconelli,
trecho entre a Rua Joaquim Favero +42,50m. - Rua Orestes Secco, trecho entre a Rua Joaquim
Favero + 42,50m. - Rua Francisco Kalinoski, trecho entre a Rua Joaquim Favero + 42,50m. -
Rua Luiz Piran, entre a R. Joaquim Féavero e R. Expedicionario Jodo Maria de Souza. - Rua
Nébito Simdes de Oliveira, entre a R. Luiz Piran e R. Domingos Baldissera. - Rua Prof. Maria
Fca. Chichorro, entre a R. Luiz Piran e R. Domingos Baldissera. - Rua Expedicionario Jodo
Maria de Souza, entre a R. Luiz Piran e R. Domingos Baldissera. - Rua Domingos Baldissera,
entre a R. Nébito Simdes e R. Expedicionario Jodo Maria de Souza. - Tva dos Cedros, entre a
R. das Palmeiras e R. Augusto Sguissardi - Rua Santa Catarina, entre R. das Palmeiras +
18,34m. - Rua Rio Grande do Sul, entre R. das Palmeiras + 77,13m. - Rua das Palmeiras, entre
a R. Rio de Janeiro + 46,80m. - Rua Fiorello Busatta entre a R. Rio de Janeiro + 50,50m. -
Rua Bahia - Trecho 01, entre a R. Mato Grosso + 41,57m. - Rua Bahia Trecho 02, entre a R.
Sergipe + 63,32m. - Rua Mato Grosso T2, entre R. Bahia + 54,56m. - Rua Orlando Romildo
Ghidin, da Tva. Cely Tereza Grezzana + 119,63m. - Rua Lucia Adriani Rissardi, entre a R. das
Palmeiras + 53,90m. - Rua Santo Antdnio, entre a Av. XV de Novembro + 34,00m. - Dist.
Sdo Fco. - Tva. Valentina dos Santos Kurpel - Trecho 02 - 112,06m. - Dist. Sdo Fco. - Tva.
Angelo Ferrarini - Trecho 02 - 97,70m. - Dist. Sdo Fco. - Tva. Geraldo Kurpel - 43,11m. -
Dist. Sdo Luiz - Rua Capanema 189,00m. - Dist. Sdo Luiz - Rua Coronel Vivida - 25,40m -
Dist. Sao Luiz - Rua Pégos de Caldas - 199,70m - Dist. Sao Fco. - Tva. Valentina dos Santos
Kurpel - Trecho 01 - 123,27m. - Dist. Sdo Fco. - Tva. Angelo Ferrarini - Trecho 01 - 120,00m.
- Dist. Vila Rural - Rua Projetada A, entre Rua Projetada C e Rua Projetada D. - Dist. Vila
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Rural - Rua Projetada C, entre Rua Projetada A e Rua Projetada B - Dist. Vila Rural - Rua
Projetada D, trecho entre a PR-281 até a Rua Projetada B - Rua Mato Grosso T1, entre a R.
Santa Catarina + 18,61m. - Rua Cestilho Scabeni, entre Rua Diogo A. Feij6 + 94,54m. - Rua
Santos Dumont, entre Rua dos Cedros + 275,81m. - Rua Tapajos, entre Rua David Kurpel +
84,19m. Area Pavimentada: 26.995,26 m?, sob regime de empreitada por prego global, tipo
menor pre¢o, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro, os projetos, especificacdes
técnicas e demais pegas e documentos da CONCORRENCIA PRESENCIAL n. ° 90007/2026.
1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do inicio da obra, sera realizada a reunido de
partida, na qual estardo presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA,
dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsavel pelo objeto contratado, bem como,
supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverdo ser tratadas as especificidades do objeto contratado,
esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantagao, cronograma fisico-financeiro, ocasiao em
que proceder-se-4 a abertura do “Didrio de Obra” e aprovar-se-a o cronograma fisico de
execucao e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-3o as normas relativas as medigoes,
condi¢des de pagamento e obrigagdes da CONTRATADA

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 O prego global para a execucdo do objeto deste Contrato ¢ de R$ ( ), daqui por
diante denominado “VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 As despesas com a execugao do objeto deste contrato correrdo a conta dos recursos advindos
da dotagdo orgamentaria Gestao/Unidade: 04.02 Depto de Manut Patrimonio Pub e Serv Urb /
Fonte de Recursos: 651 - Convénio n° 1828/2025/SECID - SAM 113 - Pavimentac¢do Pedras
Irregulares / Programa de Trabalho: 1545200131.007 - Obras de Infraestrutura Urbana /
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES / Desdobrado: RUAS,
LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO INiCIO DOS SERVICOS
E PRORROGACAO
4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato,
inteiramente concluido, em condigdes de aceitacao e de utilizagdo, em até 180 (cento e oitenta)
dias contados a partir da data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP
ou no Diério Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.
4.1.1 O inicio da execucdo do objeto, sem prejuizo do estabelecido no item anterior, devera
ocorrer em, no maximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura, citada no extrato do contrato
publicado no PNCP ou no Diario Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes
que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tnico do art. 176
da Lei Federal 14.133/21.
4.2 Somente serd admitida a alteragcdo do prazo de execucdo diante:

a) da alteragdo do projeto e/ou de especificacoes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas,
obedecidos os limites fixados na lei;
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c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do
CONTRATANTE;

d) da interrup¢do da execu¢do do contrato ou diminui¢dao do ritmo de trabalho por
ordem e no interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido
pelo CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condi¢des de execucdo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo excecdes legais, as paralisagdes da execucdo do contrato somente podem ser
determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, € os documentos que as formalizam
servirdo como fundamento para a readequagao/alteragdo dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisagdao ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentagdo ao Paranacidade.
4.4.1 Verificada a ocorréncia do disposto no item anterior por mais de 1 (um) més, a
Administragdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da
obra de facil visualizagdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o
responsavel pela inexecucdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio
da sua execucao.

4.5 A solicitacdo de aditivo de prazo de execugdo, suspensdao do contrato, assim como de
acréscimos ou supressoes do objeto devera ser realizada no prazo de vigéncia do contrato.
4.5.1 As solicitagdes de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de
parecer técnico emitido pela fiscalizagdo e analisadas pelo gestor do contrato, parecer juridico,
cronograma e anuéncia do CONTRATANTE.

4.5.2 Apos analise do gestor do contrato, os acréscimos e supressoes, a serem formalizados em
termo aditivo, deverao ser planilhados com a indicacdo do que sera acrescido ou suprimido,
sujeita a aprovagdo do CONTRATANTE, bem como a anuéncia do Paranacidade.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execu¢dao da obra, deverd comunicar e
justificar o fato por escrito para que 0 CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis.
Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas ndo poderao ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra empresa,
desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitagdo, ndo cabendo
direito 8 CONTRATADA de formular qualquer reivindicacao, pleito ou reclamagao.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA

5.1 O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a
partir da data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diério
Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo tinico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21.

5.2 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido
no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a ndo conclusdo decorrer de culpa do contratado:

a) o contratado sera constituido em mora, aplicaveis a ele as respectivas san¢des administrativas;
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b) a Administracdo poderé optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

a) confeccao e colocacao de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;

b) as placas devem ser afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega a melhor visualizagdo, devendo ser
mantidas em bom estado de conservagao, inclusive quanto a integridade do padrao das cores,
durante o periodo de exercicio da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o
seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitagio do PARANACIDADE;

c¢) assegurar a execucao do objeto deste Contrato, a protecdo € a conservagao dos servicos
executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendagdes da ABNT;

d) notificar a fiscalizacdo, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remog¢ao de qualquer forma de concreto
e, quando for o caso, do inicio dos testes de operagao das instalagdes elétricas e hidraulicas;

e) manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizagdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

f) dar ciéncia a fiscalizagdo da ocorréncia de qualquer fato ou condi¢do que possa atrasar ou
impedir a conclusao do objeto deste Contrato;

g) manter no local da execucao do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Didrio
de Ocorréncia;

h) providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

1) nao manter em seu quadro de pessoal menores em horario noturno de trabalho ou em servigos
perigosos ou insalubres, ndo manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condi¢ao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

j) manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, especialmente
a reserva de cargos prevista em lei;

k) fornecer em tempo hébil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

1) examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas, memoriais
e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer ponto
duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentagao da planilha de servigos
para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especifica¢des técnicas que integram o
Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e servigos executados, em
conformidade com as normas e especificagdes do DNIT, por meio da relagdo de ensaios
necessarios, ja previstos no orcamento, firmando a respectiva Declaracdo de Realizagao de
Ensaios emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do inicio dos servigcos o projeto de massa asfaltica (trago), baseado pelo
Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfaltico, produzidas em
conformidade com as especificacdes do DER-PR e/ou DNIT, atendendo as condi¢des indicadas
no projeto, com as devidas adaptacdes inerentes a disponibilidade de materiais na regido;

0) participar e firmar a ata da reunido de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Clausula
Primeira;

p) se julgar necessario, podera elaborar e apresentar um novo cronograma fisico de execugao
ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no
projeto), para aprovacao na reunido de partida
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q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extin¢do contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugao
ou de materiais empregados.

6.2 O cronograma fisico de execugdo devera ser elaborado na modalidade GANTT e respectiva
rede de precedéncias na modalidade PERT-CPM.

6.2.1 A CONTRATADA adotara como referéncia o cronograma fisico-financeiro apresentado
na licitagdo para elaboracdo do cronograma de execugao, no qual constard a sequéncia de todas
as tarefas, os seus prazos de execugao e respectivas datas de inicio e término.

6.3 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia do presente contrato,
a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual
pagamento, isentando 0o CONTRATANTE e a Administragdo Publica de qualquer 6nus, sob
pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a aplicagdo das
penalidades cabiveis.

6.4 As notificagdes referidas nesta clausula deverdo ser realizadas por escrito e direcionadas ao
gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de
inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA ¢ obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes
solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execugdo dos testes sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

6.7 Durante a execu¢do da obra, todo o consumo de material das misturas sera reavaliado
através de ensaios. Os servigos somente serdo aceitos e medidos se forem executados dentro da
margem de tolerancia, conforme especificagdes do DER-PR e/ou DNIT.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que
os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalizacdo, serdo glosados
e descontados nas medi¢des. Consumos acima dos quantitativos contratados s serdo aceitos se
forem previstos e aprovados pelo Municipio e PARANACIDADE, antes da execugao.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informagdes necessarias para a total e completa execucao do
objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsdo orcamentdria dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota
Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de
controle tecnologicos, quando realizados;

¢) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaragdo de Realizacdo de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir a CONTRATADA o acesso a documentacao técnica necessaria para a execucao do
objeto do presente Contrato;

f) garantir a CONTRATADA o acesso as suas instalagoes;

g) organizar e participar de reunido de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extin¢ao do contrato, o termo de compatibilidade fisico financeiro;
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1) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido
provisoriamente com as especificacdes constantes no Edital de licitacdo e seus anexos, bem
como com a proposta, para fins de aceitacdo e, apds, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeicoes, falhas ou irregularidades verificadas,
fixando prazo para a sua correcao;

k) efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo
contratado, no que couber;

1) emitir decisdo sobre as solicitagdes e reclamacdes relacionadas a execugdo do contrato,
ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de
nenhum interesse para a boa execucao do contrato, no prazo de 15 dias tuteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da
Administragdo, pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, além de
devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execucdo do contrato
até a data de extingao e pelo custo de eventual desmobilizacao;

n) adotar providéncias necessarias para a apuracao das infra¢cdes administrativas, quando se
constatar irregularidade que configure dano a Administragcdo, além de remeter copias dos
documentos cabiveis ao Ministério Publico competente, para a apuracdo dos ilicitos de sua
competéncia.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
8.1 O pagamento dos servigos serd efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias
uteis, apoOs recep¢ao do recurso financeiro pelo Municipio, desde que haja a apresentagao
correta de cada fatura dos servicos executados e documentos pertinentes, devidamente
protocolados, cumpridas as cldusulas contratuais e obedecidas as condi¢des para liberagao das
parcelas.
8.2 O faturamento devera ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do
licitador e devera ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condi¢des e forma de
apresentacao:
a) nota fiscal/fatura, com discriminagao resumida dos servicos executados, numero da licitagao,
numero do contrato, discriminacao dos impostos € encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar
rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico;
b) comprovantes do Recolhimento Previdenciario, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb
transmitida para a Receita Federal e seu relatorio detalhado do(s) més(es) de execugao do objeto
contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, deverd ser anexada a DARF do(s)
periodo(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes de
Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s) més(es)
de execucdao do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente com o
Relatorio do FGTS Digital e da relagdo de empregados constantes da Obra, conforme informado
no “eSocial”.
b.1) deverdo ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da
obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do
contrato € o primeiro pagamento e entre um pagamento € outro, € ndo apenas o
comprovante do ultimo recolhimento realizado.
b.2) devera, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os
periodos de execucgdo contratual, ndo ficando restrita ao periodo em que ocorrerem as
medigoes.
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b.3) deverd, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos
encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.
¢) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho — Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
d) copia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;
e) Planilha de Medicao — Elaborada nos padroes do CONTRATANTE, de acordo com
cronograma fisico-financeiro, relativo a parcela faturada, de forma que as atividades e os
valores faturados, correspondam as atividades e aos respectivos indices percentuais
discriminados e informados pela Fiscaliza¢do da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/
fatura;

8.2.1 A liberagdo da primeira parcela fica condicionada a apresentagao de:

a) Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART pela contratada;

b) comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados
conforme contrato;

¢) da quitacao junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2 A liberagao da ultima parcela fica condicionada a apresentagdo de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligacoes definitivas de dgua e energia elétrica. As
despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execucao do objeto, sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisorio;

¢) Certidao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido (em caso de obra civil a CND deverd conter a metragem da obra conforme
projeto/area de reforma/area de acréscimo/area nova);

d) quando necessario, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A tultima parcela, e respectivo pagamento, devera corresponder, no minimo, a 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, para tanto a pentiltima medi¢do devera ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medicao.

8.3 O faturamento devera ser efetuado em nome do Municipio de Chopinzinho-PR — CNPJ n.
©76.995.414/0001-60.

8.3.1 No prazo de 30 (trinta) dias ap6s a recepcio do recurso pelo MUNICIPIO, caso nio ocorra
o pagamento ao CONTRATADO, incidira sobre o valor faturado, atualizagdo monetaria,
conforme indice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.

8.3.1.1 Caso a liberacao do pagamento ndo ocorra em até 15 (quinze) dias ap6s a recepgao do
recurso pelo CONTRATANTE, este incorrera em multa, no montante de 0,5 % (zero virgula
cinco por cento) ao més do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringéncia de disposi¢do de contrato implicaré reten¢do de pagamentos,
até final solu¢do, sem prejuizo de outras penalidades cabiveis.

8.5 Nenhum pagamento serd efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de
paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou
da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No més em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao
serem medidos e pagos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas no
contrato, deverao ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1 Original(is) ou copia(s) auténtica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisicdo dos referidos
materiais;

8.6.2 Declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exotica ou
de origem nativa de procedéncia legal em anexo;
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8.6.3 Original da primeira via da ATPF — Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais,
expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis —
IBAMA;

8.6.4 Comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de
madeira de origem nativa.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

9.1 Os pregos contratuais do objeto licitado poderdo ser reajustados, em Reais, de acordo com
o inciso LVIII do art. 6° da Lei Federal n° 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n° 10.192, de
2001.

9.2 O reajustamento dos precos serd concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de
vigéncia do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentacao
do or¢amento prevista em , até a data do efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada
pelo indice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipotese em que, antes da data da concessao do reajustamento, ja houver ocorrido a
revisao do contrato para a manutencao do seu equilibrio economico-financeiro, a revisao sera
considerada a ocasido do reajuste, para evitar acumulacao injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execug¢ao dos servigos atribuiveis ao contratado, ndo sera concedido
o reajustamento de pregos, salvo o correspondente ao respectivo periodo de execugao previsto
no cronograma fisico-financeiro, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades pertinentes ao
atraso;

9.2.3 Se 0 CONTRATADO antecipar o cronograma de execug¢ao, o reajustamento serd aplicado
com indice correspondente somente pelo periodo de execugdo efetiva do objeto contratado,
conforme previstos na planilha de medicao;

9.2.4 A variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste de precos previsto neste
Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebragdo de termo,
conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal n® 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipotese sera concedido o reajuste de pregos sobre itens ja executados pelo
Contratado;

9.2.6 Os pregos contratuais serdo reajustados para mais ou para menos, de acordo com a
variacao dos indices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados
da data do orcamento estimado;

9.3 Para o reajustamento sera utilizado o “Indice Nacional de Custo da Construgio —
Disponibilidade Interna — INCC-DI”, elaborado pela Fundagao Gettlio Vargas — FGV, devendo
ser aplicada a formula a seguir:

SR =S (112/10)

R=SR-S

112 = indice INCC-DI/FGV do 12° més do or¢amento

10 = indice INCC-DI/FGV do més do or¢amento

S = saldo de contrato ap6s medigao referente ao 12° més do orcamento

SR = saldo reajustado
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R = valor do reajuste

a) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela
legislacao entdo em vigor.

b) Na auséncia dos indices especificos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-a o
indice geral de pregos mais vantajoso para a Administragcdo, calculado por institui¢ao oficial
que retrate a variacao do poder aquisitivo da moeda.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO E GARANTIA ADICIONAL
10.1 A garantia de execugdo serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato,
incluido, no que couber, o reajustamento de pregos, podendo ser prestada conforme as
modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2 A proponente vencedora devera, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada,
sob pena de decair o direito de contratagdo, apresentar comprovagdo da formalizacao da
garantia de execucdo e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condicdo para assinatura do contrato, sera exigida garantia adicional do licitante
vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo
das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, devera apresenta-lo no
prazo maximo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fian¢a Bancaria, ndo
poderd ser prestada de forma proporcional ao periodo contratual, devendo sua validade
coincidir com o prazo de vigéncia do contrato. Caso ocorra prorrogac¢ao do contrato, a garantia
apresentada deverd ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoragdo do valor contratual, o valor da garantia de execugdo serd acrescido
pela aplicag@o de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de reducao
do valor contratual, podera a contratada ajustar o valor da garantia de execugdo, se assim o
desejar. Se ocorrer a prorrogacao dos prazos contratuais devera ser providenciada a renovagao
da garantia contemplando o novo periodo.
10.6 A devolugao da garantia de execucao e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor
que dela restar, dar-se-4 mediante a apresentagdo de:
a) aceitagdao pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
b) certiddao negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido;
¢) comprovantes, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e/ou energia elétrica.
10.7 Nos casos previstos de Extingdo do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de
execucao e a garantia adicional, se houver, ndo serdo devolvidas, sendo, entdo, apropriadas pelo
CONTRATANTE a titulo de indenizagao/multa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO RESTABELECIMENTO DO EQUILIBRIO-
ECONOMICO FINANCEIRO

36



11.1 Em caso de ocorréncia de desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, a parte
Contratada podera apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro a parte Contratante.

11.2 O pedido devera ser acompanhado de toda a documentagdo comprobatoria pertinente que
justifique o desequilibrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3 A parte Contratante devera responder ao pedido de restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro no prazo maximo de  dias corridos, contados a partir do recebimento
do pedido formal e da documentacao completa.

11.4 A resposta devera conter a analise detalhada do pedido e a decisdo fundamentada quanto
a aceitagao, rejei¢ao ou necessidade de complementacao de informagdes. Caso haja necessidade
de complementacao, a parte interessada sera notificada, e um novo prazo sera estabelecido para
a entrega dos documentos faltantes.

11.5 Em caso de aceitagdo do pedido, as partes deverdo negociar os termos do restabelecimento
do equilibrio econdmico-financeiro do contrato, visando sempre a manutencao das condi¢des
originalmente pactuadas.

11.6 O acordo resultante da negociacdo devera ser formalizado por meio de aditivo contratual,
conforme previsto na legislagdo vigente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO, GESTAO, SUPERVISAO E
CONTROLE DE EXECUCAO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serdo indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros
e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas fungoes.
12.1.1 Caberd a gestdo do contrato a/ao Sr. Lucas Kiyoshi Yamazaki, a quem compete as a¢des
necessarias ao fiel cumprimento das condi¢des estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao 6rgdo competente a aplicagdo das penalidades previstas neste contrato e na
legislacdo aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;

b) receber do fiscal as informagdes e documentos pertinentes a execugdo do objeto contratado;
¢) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constardo todas as
ocorréncias relacionadas com a execu¢do, com base nas informacdes e relatorios apresentados
pela fiscalizacao;

d) propor medidas que melhorem a execu¢ao do contrato.

12.1.2 Cabera ao fiscal do contrato, Sr. Leopoldo Cavalli Junior, e ao fiscal substituto Sr.
Christiano Dossa Silvestri, o acompanhamento da execu¢do do objeto da presente contratacao,
informando ao gestor do contrato todas as ocorréncias, em especial as que possam prejudicar o
bom andamento da execucao contratual. Além disso, a fiscalizagdo procederd, mensalmente, a
contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no PNCP
ou no Diério Oficial para aqueles municipios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em
conformidade com o prazo estabelecido no paragrafo unico do art. 176 da Lei Federal
14.133/21, a medicdo baseada nos servigos executados, claborara o boletim de medicao,
verificara o andamento fisico dos servigos e comparara com o estabelecido no cronograma
fisico-financeiro e cronograma de execu¢do aprovado, para que se permita a elaboragcdo do
processo de faturamento. Caso os servigos executados ndo correspondam ao estabelecido no
cronograma fisico-financeiro, sera registrada a situacdo, inclusive para fins de aplicacdo das
penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substitui¢ao do fiscal, este devera providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.
12.1.3 Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo designados por ato
administrativo préprio do Contratante.

12.1.4 A gestdo e a fiscaliza¢do do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizard a
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fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades,
apods o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigagdes contratadas.

12.2. Para efeito de medigdo ¢ de faturamento, relativo as atividades executadas, devera ser
considerado o cumprimento do avango das etapas construtivas definidas no cronograma fisico-
financeiro, que sera pecga integrante do contrato.

12.2.1 A sistematica de medicdo e pagamento sera associada a execugdao de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a
adogdo de sistematica de remuneracdao orientada por pregos unitarios ou referenciada pela
execucao de quantidades de itens unitarios.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, a parcela incontroversa devera ser liberada no prazo previsto para pagamento.
12.2.3 A parte controversa devera ser objeto de analise e discussao pelas partes contratantes e,
solucionada a controvérsia, a parcela correspondente serd liberada no prazo previsto
contratualmente.

12.2.4 Enquanto nao solucionada a controvérsia objeto dos itens 12.2.2 ¢ 12.2.3, o pagamento,
pelo CONTRATANTE, de valores referentes a eventual execucdo de etapas subsequentes do
cronograma fisico-financeiro, ficara sobrestado.

12.2.5 O CONTRATANTE podera determinar alteracdes, de forma motivada, no cronograma
fisico-financeiro mediante autorizagdo expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisdo do cronograma fisico-financeiro, quando necessdria, constitui
responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua
readequacgdo, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes ndo imputdveis ao
CONTRATADO.

12.3 Nao sdo admissiveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissdes no orcamento
nos contratos de empreitada por preco global, salvo nos casos de fatos imprevisiveis, em que
nao seja possivel o licitante constatar as eventuais discrepancias de quantidades com base nos
elementos presentes no projeto basico, bem como nos demais casos previstos em lei passiveis
de revisdo contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevancia, relativos a pequenas
variagoes de quantitativos, sera pago exatamente o preco global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissdes substanciais, subestimativas ou
superestimativas relevantes, poderdo ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme
avaliacdo prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE caberd a supervisao do contrato, podendo adotar agcdes necessarias
ao fiel cumprimento das condig¢des estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos
seguintes casos:

a) quando houver omissdo no cumprimento de suas obrigagdes;

b) quando verificar problemas na execucao do objeto contratado, sem que a fiscalizagdo e/ou
gestdo tenham tomado providéncias;

¢) quando houver alteracdo pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e
anuéncia da Supervisao do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA devera permitir e colaborar para que funcionarios, especialistas e
demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execugao do objeto contratado;

b) examinem os registros € documentos que considerarem necessarios conferir.

12.6 A contratada devera manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE
para representa-la na execugdo do contrato.
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12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e copia das
especificagdes técnicas, memoriais, cronograma fisico-financeiro, cronograma de execugao,
planilha de servigos, Boletim Diario de Ocorréncias — BDO, o qual, diariamente, devera ser
preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagdo, e deverdo
ficar reservados para o manuseio da fiscalizagdo.

12.8 A execugdo da obra aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizagao
prévia da fiscalizagao.

12.9 A fiscalizagdo de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de agdo
ou omissao culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A agdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE nao elide nem
diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes
pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades
resultantes de imperfeicdes técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor
designado para a fiscalizagdo.

12.11 Ao CONTRATANTE nao cabera qualquer 6nus pela rejeigdo da execugdo considerada
inadequada pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte dele, que
apresente defeitos, vicios ou incorre¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer Onus financeiros para o
CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢ao oculta aquele resultante da ma execugdo ou
ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as
normas e/ou prescri¢des da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos
devidos ao desgaste normal de uso. Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a corre¢do, remog¢ao e/ou substitui¢do do material rejeitado.

12.13 A fiscalizagdo ¢ a CONTRATADA podem solicitar reunides de gerenciamento. A
finalidade sera revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas
potenciais.

12.14 Toda a comunicagdo entre as partes devera ser feita por escrito. A notificagdo tornar-se-
a efetiva apods o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisdes tomadas em reunides
do CONTRATANTE com o CONTRATADO serdo registradas em atas, que servirdo de
documento legal da obra e permitirdo gerenciar as responsabilidades por tarefas especificas. As
atas serdo lavradas e assinadas pelos participantes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISORIAS E DOS SERVICOS
NAO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificagdes técnicas e memoriais
propostos para as obras provisorias que se fagam necessarias a fiscalizacao, que devera aprova-
los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo projeto das obras provisorias.

13.3 A aprovagdo pela fiscalizagdo ndo altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo
projeto de obras provisorias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovagao dos 6érgaos competentes para o seu projeto de
obras provisdrias.
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13.5 Por determinagdo do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes quantitativas que se fizer(em) na
obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressao de servigos resultantes de acordo celebrado expressamente entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA podera ultrapassar o limite estabelecido no paragrafo
anterior.

13.7 Se no Contrato ndo tiverem sido contemplados pregos unitdrios, esses serdo fixados
mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parametro tabelas oficiais, respeitados os
limites estabelecidos no caput desta Clausula.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEICULOS, MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos a serem empregados nos servigos
decorrentes deste Contrato serdo fornecidos pela CONTRATADA e serdo de primeira
qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscaliza¢do, impedir o emprego
daqueles que julgar improprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitacdo ndo constarem caracteristicas determinadas em
referéncia a mao-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-4 que devem ser
novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se
destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos sao mencionados nas
especificagdes técnicas e/ou memoriais como ‘“similar” a qualquer padrdo especial, o
CONTRATANTE decidira sobre a questdo da similaridade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA SEGURANCA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a segurancga
individual e coletiva de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo
adequado de equipamento de protecdo individual — EPI, devera treinar e tornar obrigatdrio o
uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de prote¢do individual fornecido ao empregado deverd, obrigatoriamente,
conter a identificagdo da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipdtese, ndo se eximira da total responsabilidade quanto
a negligéncia ou descumprimento da Consolida¢do das Leis do Trabalho, especialmente do
capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do Trabalho e
Emprego e Normas Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.

15.4 Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condi¢des de higiene e seguranca
necessarias a preservagdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais envolvidos
na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas
Regulamentadoras relativas a seguranga e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de seguranca,
estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de lei. Se houver paralisagdes, estas ndo serdo caracterizadas como justificativa por
atraso na execug¢ao da obra.

15.6 Cabe a CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do
responsavel pela fiscalizagdo em caso de acidente (s) na obra, nos servigos e/ou nos bens de
terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA SEGURANCA DA OBRA E DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA
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16.1 A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art.
618 do Codigo Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o
CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo, impugna-los quando contrariarem a boa
técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranca em
todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranga do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdo dos servicos ora contratados,
inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruicdes parciais ou totais, isentando o
CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir com relacdo ao presente
Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamagdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA
assumira para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagdo, isentando a
CONTRATANTE de quaisquer obrigagdes.

16.5 A intengdo das partes, aqui manifestada expressamente, ¢ a de que a CONTRATADA
assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realizagdo dos servicos
contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicacdo das penalidades cabiveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos, bem como a obrigacdo e/ou necessidade de ressarcimento de
danos materiais ou morais (Art. 932, III, Codigo Civil), ndo podendo a CONTRATANTE ser
responsabilizada por eles a nenhum titulo.

16.7 O CONTRATADO ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1 O objeto deste Contrato sera recebido provisoriamente, em no maximo 15 (quinze) dias,
apds a comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusio do objeto deste Contrato pela
CONTRATADA, ficando esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados
até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do
CONTRATANTE. A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver
qualquer pendéncia por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até 60
(sessenta) dias do recebimento provisorio, mediante comissao especificamente designada pelo
CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagdo do Contratante, a(s) obra
(s) sera(do) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execucao do Contrato.

17.4 Os termos de recebimento definidos neste capitulo constituem atos administrativos
anulaveis nas hipdteses de erro ou ignorancia, dolo, coacdo, simulagdo, fraude, incapacidade
dos agentes publicos, impossibilidade juridica ou ilicitude.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA SUBCONTRATACAO

18.1 A Contratada ndo podera subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa fisica ou
juridica, sem autorizagdo prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 E vedada a subcontratagéo total do objeto licitado.
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18.2 A subcontratagdo parcial do objeto, serd permitida até o limite de 5% (cinco) do valor total
do contrato, respeitando o limite maximo constante no Edital de licitagdo, nas seguintes
condigoes:

a) Autorizagdao prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condi¢des de
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos
de qualificagdo técnica;

b) Nao poderao ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito
de habilitagdo técnico-operacional, a apresentacao de atestados que comprovem execucao de
servi¢co com caracteristicas semelhantes.

18.3 A relagdo que se estabelece na assinatura do contrato € exclusivamente entre o Municipio
e a contratada, ndo havendo qualquer vinculo ou relagao de nenhuma espécie entre a contratante
e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem 0s mesmos.
18.4 Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas fisicas ou juridicas
sem autorizagdo prévia e expressa do CONTRATANTE, devera obrigatoriamente reassumir a
execucao da obra, no prazo maximo de 15 (quinze) dias, da data da notificagdo ou aplicagdo da
multa, sem prejuizo de outras sanc¢des contratuais, inclusive, extingdo contratual.

CLAUSULA DECIMA NONA — DA EXTINCAO DO CONTRATO E PENALIDADES
EXTINCAO

19.1 O presente instrumento podera ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei
14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediacdo ou por
comité de resolucao de disputas, desde que haja interesse da Administragdo; ou

19.1.3 por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso
arbitral, ou por decisao judicial.

19.2 A extingdo unilateral do contrato implicard a apuragdo de perdas e danos, a perda da
garantia de execucdo, sem embargos da aplicacdo das demais penalidades legais cabiveis.19.3
No caso de extingdo consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicara sua
intencdo a outra, por escrito.

19.4 Declarada a extin¢do do contrato, que vigorara a partir da data da sua assinatura, a
CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto
deste contrato inteiramente desembaracado, ndo criando dificuldades de qualquer natureza,
devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberagdo da ultima
parcela.

19.5 A documentacdo da rescisdo devera ser inserida no Portal para andlise do
PARANACIDADE.

PENALIDADES

19.6 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA que:
a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;
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b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecucao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitacdo ou a execugdo do contrato;

1) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

j) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licita¢do;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

19.7 A CONTRATADA, poderdo ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sangdes:

19.7.1 Adverténcia por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas

no edital e seus anexos e neste contrato, que nao configurem hipoteses de aplicagdo de sangdes

mais graves;

19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero virgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da

parcela recebida em desacordo com o cronograma fisico-financeiro acordado, limitada a 90

(noventa) dias.

19.7.3 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia parcial, de 5% (cinco por cento) sobre

o valor da parcela inadimplida;

19.7.4 multa compensatoria, em caso de inadimpléncia total, de 10% (dez por cento) sobre o

valor do contrato;

19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta

do CONTRATANTE, por prazo ndo superior a 3 (trés) anos, nos casos previstos nas alineas

“b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do item 19.6, na forma prevista na Lei Federal n° 14.133/2021,

quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave.

19.7.6 Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, nos

casos previstos nas alineas “h”, “i”, “j”, “k” e “I” do item 19.6, bem como nos casos previstos

no item 19.7.5 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei

Federal n° 14.133/2021.

19.8 As sangdes de adverténcia; impedimento de licitar e contratar; e declaragdo de

inidoneidade para licitar ou contratar, poderao ser aplicadas cumulativamente com a penalidade

de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento

eventualmente devido pelo MUNICIPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca

sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

19.10 A sang¢do de multa podera também ser aplicada ao responséavel por qualquer das infragdes

administrativas previstas no item 19.6, ndo podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do

valor contratual.

19.11 O procedimento para aplicacdo das sangdes seguira o disposto nos artigos 156 e seguintes

da Lei 14.133/2021, garantido o exercicio de contraditorio e ampla defesa.
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CLAUSULA VIGESIMA — ANTICORRUPCAO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevengao a corrupgao previstas na legislagao
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei
Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execugdo deste
contrato nenhuma das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que
seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto
por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensagao, vantagens financeiras
ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal
ou de corrup¢do, bem como de manipular ou fraudar o equilibrio econdmico financeiro do
presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo
garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

21.1 Este Contrato podera ser alterado em qualquer das hipdteses previstas nos artigos 124 e
seguintes da Lei Federal n.° 14.133. de 2021, mediante anuéncia expressa do
PARANACIDADE, salvo as que tratarem da prorrogagdo, tdo somente, do prazo de vigéncia
contratual.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 Devera a CONTRATADA notificar a fiscalizagdo e aguardar instrucdes sobre os
procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor
historico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que esta
sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepancia entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde
ja acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerdo aqueles mencionados por
extenso.

22.3 Os casos omissos serao dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislagao
em vigor e aplicaveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serdo publicados no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas e no sitio eletronico oficial do municipio m até 20 dias uteis da data da
sua assinatura.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA
CONSTRUCAO CIVIL E DA UTILIZACAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE
MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, a empresa devera
executar a obra de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteragdes juntamente com a legislacdo pertinente do municipio onde sera realizada.

23.2 A contratada somente devera utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem
exotica ou nativa que tenham procedéncia legal, conforme Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de
maio de 2005.

23.2.1 O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 23.2 deste
Contrato, podera implicar extingdo do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal
14.133, de 2021, c/c a aplicag@o das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e
neste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DO FORO
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24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Chopinzinho, Estado do Parana, para dirimir
quaisquer duavidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no
extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais clausulas
vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma,
na presenga das testemunhas abaixo.

Chopinzinho-PR, de de 20
~ CONTRATANTE CONTRATADA
Alvaro Dénis Ceni Scolaro
Testemunhas:
RG
RG
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RELAGAO DE ENSAIOS NECESSARIOS E MODELO DE

DECLARAGAOPAVIMENTAGOES EM CBUQ — PMF — TRATAMENTOS (TST)

1) PLANO DE AMOSTRAGEM - CONTROLE TECNOLOGICO - DNER-PRO 277/97.

Relacido de ensaios utilizados para obras de pavimentacdao, conforme Referencial

de Ensaios - DER-PR. (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios-
Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviarios)

Devem ser aplicados apenas aqueles especificos para o projeto em analise.

2) Servigos de pavimentagao

DER-ES-PA-01-23 Regularizagao do Subleito

DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco

DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada

DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida

DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfalticas

DER-ES-PA-19-23 Capa Selante

DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfaltico, Usinado a Quente
DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado a Frio

DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais — Ligantes Convencionais e Modificados

3) Servicos de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Servigos Preliminares

DER-ES-TE-02-23 Cortes

DER-ES-TE-03-23 Empréstimos

DER-ES-TE-04-23 Remocéo de Solos Moles

DER-ES-TE-05-23 Colchao Drenante de Areia para Fundagao de Aterro
DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificacdo de Servico - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes

DNIT 031/2024-ES — Pavimentacao — Concreto asfaltico — Especificacdo de servico
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Servicos preliminares - Especificacdo de servico
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificacdo de servico

DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificacdo de servico

DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificacdo de servico

DNIT 137/2010-ES: Pavimentacdo - Reqularizacdo do subleito - Especificacdo de servico
DNIT 138/2010-ES: Pavimentacdo - Reforco do subleito - Especificacdo de servico

DNIT 139/2010-ES: Pavimentacdo - Sub-base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico

DNIT 141/2022-ES: Pavimentacdo - Base estabilizada granulometricamente -
Especificacdo de servico
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_031_2024_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_104_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_106_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_107_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_108_2009_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_137_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_138_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_139_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_141_2022_es-1.pdf

DNIT 142/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo melhorado com cimento - Especificacao
de servico

DNIT 143/2022-ES: Pavimentacdo - Base de solo-cimento - Especificacdo de servico
DNIT 144/2014-ES: Pavimentacdo — Imprimacdo com ligante asfaltico - Especificacdo de
servico

DNIT 145/2012-ES: Pavimentacdo - Pintura de ligacdo com ligante asfaltico -
Especificacdo de servico

DNIT 146/2012-ES: Pavimentacdo asfaltica - Tratamento superficial simples -
Especificacdo de servico

DNIT 147/2012-ES: Pavimentacédo asfaltica - Tratamento superficial duplo - Especificacdo

de servico
DNIT 148/2012-ES: Pavimentacao asfaltica - Tratamento superficial triplo - Especificacido

de servico
DNIT 153/2010-ES: Pavimentacio asfaltica - Pré - misturado a frio com emulsdo catidnica

convencional - Especificacdo de servico

Especificacao de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluidos tipo cura rapida

DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluidos tipo cura média

DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas

DNIT 095/2006 — EM — Cimentos asfalticos de petroleo — Especificacdo de Material

DNIT 165/2013 — EM — Emulsdes asfalticas para pavimentacdo — Especificacdo de
Material

DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume

DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa — determinacio da densidade aparente
DNER-ME 083/98 - Agregados - analise granulométrica

DNER-ME 092/94 — Solo — determinacdo da massa especifica aparente “in situ”, com
emprego do frasco de areia

DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos liquidos e semi-sélidos - Determinacdo da
densidade e da massa especifica

DNIT 136/2018-ME: Pavimentacdo asfaltica — Misturas asfalticas — Determinacdo da
resisténcia a tracdo por compressao diametral - Método de ensaio

DNIT 164/2013-ME: Solos — Compactacao utilizando amostras nio trabalhadas — Método
de Ensaio

DNIT 427/2020-ME - Pavimentacao — Misturas asfalticas — Determinacdo da densidade
relativa maxima medida e da massa especifica maxima medida em amostras nao
compactadas - Método de ensaio

DNIT 428/2022-ME - Pavimentacao — Misturas asfalticas — Determinacdo da densidade
relativa aparente e da massa especifica aparente de corpos de prova compactados -
Método de ensaio

DNIT 446/2024 — ME — Avaliacdo da durabilidade pelo emprego de solucées de sulfato de
sodio ou magnésio — Método de ensaio

DNIT 447/2024 — ME — Misturas asfalticas — Ensaio de estabilidade e fluéncia Marshall —
Método de ensaio

DNIT 450/2024 — ME — Equivalente de areia — Método de ensaio

DNIT 451/2024 — ME — Agregados — Determinacdo do desgaste por abrasio e impacto no
equipamento “Los Angeles” — Método de ensaio

DNIT 452/2024 — ME — Agregado graudo — Adesividade ao ligante asfaltico — Método de
ensaio
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https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_142_2022_es-2.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_143_2022_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_144_2014_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_145_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_146_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_147_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_148_2012_es.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf
https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-normas/coletanea-de-normas/especificacao-de-servico-es/dnit_153_2010_es-1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO-PR

Declaracao de Realizagcao de Ensaios Tecnolégicos

Programa
SAM Lote Medigao n°
SIT n°

Empresa Contratada
CNPJ N° Contrato Empreitada

Valor do Contrato
Valor Medido Acumulado
Percentual Executado

N° da ART especifica dos laudos Data de recolhimento
Profissional responsavel
CREA

Servigos: (%) executado

Terraplanagem:

Reforgo do Subleito:

Regularizagdo e compactagao do subleito:
Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnoldgicos na presente obra, conforme descrito no anexo | do contrato de
empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados estdo de acordo com o
projeto, bem como a qualidade dos servicos realizados. O pagamento esta apto a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informagéao prestada.

Local data.

Nome
Formacao - CREA/CAU
Responsavel pela Fiscalizagao da Obra

Nome
Formacéao - CREA/CAU
Responsavel pela Execugao da Obra
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ANEXO IT
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Ao

MUNICIPIO DE CHOPINZINHO-PR

Referéncia: Concorréncia Presencial n.° 90007/2026
Objeto:

Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco:

Bairro:

CEP:

Telefone: Fax: E-mail:
Inscri¢ao Estadual:

Cidade: Estado:

Banco: Agéncia: Conta-corrente:

A Empresa , propde ao MUNICIPIO DE
CHOPINZINHO-PR a execugdo do objeto da Licitacdo supra referenciada, tudo em
conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitagdo em referéncia.

1) O prego proposto ¢ de R$ ( ).
2) O prazo de validade da Proposta sera de 60 dias corridos, contados a partir da data de
abertura da Licitacao.

Se vencedor da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal,
o(a) Sr.(a) , portador(a) do CPF

,_de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

Obs. Caso haja divergéncia entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta,
prevalecerd o valor por extenso.

49



ANEXO IIT

PLANILHA DE SERVICOS

CARTILHA GLOBAL

ARQUIVO DIGITAL — PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO 1V
Cronograma Fisico-Financeiro
ARQUIVO DA DIGITAL - PROPOSTA DA EMPRESA
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ANEXO V

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mao de Obra

CODIGO |DESCRICAO HORISTA (%)

GRUPO A

Al INSS

A2 SESI

A3 SENAI

A4 INCRA

AS SEBRAE

A6 Salario Educacgao

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho

A8 FGTS

A9 SECONCI

A Total dos Encargos Sociais Basicos

GRUPO B

Bl Repouso Semanal Remunerado

B2 Feriados

B3 Auxilio-Enfermidade

B4 13° Salario

B5 Licenca Paternidade

B6 Faltas Justificadas

B7 Dias de Chuva

B8 Auxilio Acidente de Trabalho

B9 Férias Gozadas

B10 Salédrio Maternidade

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncia de A

GRUPO C

Cl Aviso Prévio Indenizado

C2 Aviso Prévio Trabalhado

C3 Férias Indenizadas

C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa

C5 Indeniza¢ao Adicional

C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem incidéncia de A

GRUPO D

DI Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B

Do Reincidéncia do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro

TOTAL (A+B+C+D) |
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ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)
Modelo de Planilha para Célculo do BDI

Ao
MUNICIPIO DE CHOPINZINHO-PR
Referéncia: Concorréncia Presencial n.° 90007/2026

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

PAVIMENTAGCAO

ISS =

PIS =

IMPOSTOS

COFINS =

CPMF =

TOTAL =

TIPO DE SERVICO

OBRAS

MATERIAIS

ADMINISTRAGAO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)

BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)

BDI (OBRA)

BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VII
Planilha do BDI Referencial
(ARQUIVO DIGITAL)

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS e no sitio
eletronico do municipio

BDI - ACORDAO N° 2622/2013 — TCU

PAVIMENTAGAO
IMPOSTOS ISS = 1,65
PIS = 0,65
COFINS = 3,00
CPRB = 0,00
TOTAL = 5,30
TIPO DE SERVICO OBRAS MATERIAIS
ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,67 4,49
RISCOS 0,97 0,85
SEGUROS E GARANTIAS 0,74 0,82
DESPESAS FINANCEIRAS 1,21 1,11
LUCRO 8,69 6,22
BDI (OBRA OU 23,57 18,33
MATERIAIS/EQUIP.)
BDI (OBRA) 23,57%
BDI (MATERIAIS E 18,33%

EQUIPAMENTOS)
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ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE CHOPINZINHO-PR
Referéncia: Concorréncia Presencial n.° 90007/2026

Declaramos que o Responséavel Técnico (inserir o _nome completo), CREA/CAU n°
(inserir o numero) da proponente (inserir 0 nome da proponente), devidamente credenciado,
visitou o local da execuc¢do da obra, objeto da Concorréncia em epigrafe.

Local, de  de20 .

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel pelo Municipio).

(Nome, n° CREA/CAU, e assinatura do Responsavel Técnico habilitado da proponente)

55



ANEXO VIII.1
Declaracao Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao
MUNICIPIO DE CHOPINZINHO-PR
Referéncia: Concorréncia Presencial n.° 90007/2026

b

, sito a Rua

) b

A Empresa , CNPJ/MF
com sede na cidade de , estado do

,n.° , CEP — , Telefone (
E-mail , declara o abaixo:

Declara, para fins de participacao nessa licitagao, pleno conhecimento das condigdes locais e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato,
de forma que a falta de conhecimento das condi¢des do local, onde serdo executados os servigos,
ndo serd utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderdo ser alegadas em
favor de eventuais pretensoes de inclusao de servigos, quantitativos de material ou acréscimo

dos pregos.
, de

20

Responsavel Técnico do Licitante pela visita
Nome:

CREA e/ou CAU N.°

Assinatura:
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ANEXO IX
Modelo de Declaracao de Responsabilidade Técnica

Ao
MUNICIPIO DE CHOPINZINHO-PR
Referéncia: Concorréncia Presencial n.° 90007/2026

O  abaixo-assinado, na  qualidade de  responsavel legal pela  empresa
vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is)
Responsavel(is) Técnico(s) que atuarao na execugao do contrato, de acordo com a Lei Federal
n.° 5.194/1966 e com as Resolugdes n.° 218/73 ¢ n.° 317/83 do CONFEA — Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.° 12.378/2010 e com o § 9.° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitagao.

Profissional(is) Responsavel(is) Técnico(s) pelos servi¢os contratados: (*)

Nome:
Titulo: \ CREA e/ou CAU n.°
1 | Atribuicao: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:
Nome:
Titulo: ‘ CREA e/ou CAU n.°
2 | Atribuigdo: Responsavel pelo(a)
(**)
Assinatura:

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsaveis registrardo as Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs no
CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica — RRTs no CAU, conforme preceitua o
artigo 1° da Lei Federal n.° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.° 5.194/1966, antes do
inicio da obra, ficando sujeito a aplicagdo de penalidades previstas na legislagdo vigente e no
Edital da presente licitagdo.

, de 20
Representante Legal da Empresa Responsavel(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome: Nome:
CPF: CREA e/ou CAU N.°
IAssinatura: IAssinatura:

(*) [Indicar todos os responsaveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compdem a
equipe técnica proposta.

(**)Indicar qual ¢ o tipo do servigo sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme
a equipe técnica proposta.
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ANEXO X
Modelo de Declaracao de Capacidade Operacional Financeira

Ao
MUNICIPIO DE CHOPINZINHO-PR
Referéncia: Concorréncia Presencial n.° 90007/2026

DECLARAMOS, nos termos do § 3° do art. 69 da Lei Federal n.° 14.133/2021, e sob as penas
da lei, que a pessoa juridica , estabelecida a
, por mim legalmente
representada, possui 0s compromissos assumidos abaixo que importam diminui¢ao da
capacidade operativa ou absor¢do de disponibilidade financeira, calculada esta em fungao do
patrimodnio liquido atualizado e sua capacidade de rotacao.

DEMONSTRACOES:

1 CALCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item (I:\(I) n?r(e)lt Obra ou Servigos Com;f)lr(r)lris(i(()) (RS) Valor J&l;e)iturado Contratante
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SOMATORIOS (3) =

3" Valor do compromisso =|

> Valor ja faturado = \

> Valor do compromisso — ). Valor ja

SC= faturado =

Onde:
SC = Saldo Contratual
C = Diferenca entre a somatoéria dos compromissos e a somatoria dos valores
ja faturados referentes aos compromissos.

2 CALCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:
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DECLARAMOS que as demonstragdes abaixo correspondem a real situagdo da
proponente. Esses indices foram obtidos no balang¢o do ultimo exercicio social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovardo as
demonstragoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Tipo de indice Valor em reais Indice

Liquidez geral (LG)

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

Liquidez corrente (LC)

LC=AC/PC

Solvéncia Geral (SG)

SG=(AC+ AP +RLP)/ (PC + ELP)

AC - ativo circulante; RLP - realizavel a longo prazo;
AP - ativo permanente; ELP - exigivel a longo prazo.
PC - passivo circulante;

OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as
demais.

Local, de  de20 .

Representante Legal da Empresa: Contador responsavel pela Empresa:
Nome: Nome:
CPF: CRC N.°:
IN.° de registro 6rgdo de classe (se for o caso): |Assinatura:
Assinatura:
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ANEXO XI

Modelo de Declara¢ao de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e
Constitucionais

Ao
MUNICIPIO DE CHOPINZINHO-PR
Referéncia: Concorréncia Presencial n.° 90007/2026

O Signatario da presente, Carteira de Identidade
n.° , representante legal, em nome da Empresa ,
CNPJ/MF , declara:

1) Concordar, na integra, com os termos da Licitagdo ¢ com todos os documentos dela
componentes;

2) Que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo Orgdo Licitante
quanto a sua habilitagao;

3) Que nao existe, no presente momento, pedido de faléncia em nome desta empresa e que
ela se submete a automatica inabilitacao, caso tal venha a ocorrer durante o processo de
Licitagao;

4) Sob as penalidades cabiveis, a ndo superveniéncia de fato impeditivo da habilitagao;

5) Que a empresa ¢ idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitagdo e demais exigéncias
contidas na Lei Federal n.° 14.133/2021;

6) Que ndo se enquadra nas hipdteses previstas no § 1.° do art. 9.° e no art. 14 ambos da Lei
Federal n.° 14.133/2021, atendendo as condigdes de participagao da Licitagao e legislagao
vigente, em especial:

6.1 Ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau

6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do Edital, ndo foi condenado(a)
judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagdo trabalhista.

7) Que assume total responsabilidade pelas informacdes prestadas e, em qualquer tempo,
exime o ora contratante de quaisquer 6nus civil e penal que lhe possa acarretar;

8) Que fard prova de todas as informagdes ora declaradas, quando necessario ou solicitado e
que se compromete a apresentar a documentagdo original, quando for solicitada pelo
Agente de Contratacdo, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidao de registro
com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se ndo for registrada no Paran4 e se for vencedora
da presente licitagdo e que, ap6s 180 (cento e oitenta) dias do inicio do contrato, efetuara
o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021, cumpre
as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.° 14.133/2021 e inciso
XXXII, artigo 7° da Constitui¢do Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento a politica publica ambiental de licitagao sustentavel, em especial
que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e
servicos pos-consumo no limite da propor¢ao que fornecerem ao poder publico, assumindo
a responsabilidade pela destinagdo final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.° do art. 63 da Lei Federal n.° 14.133/2021 a proposta
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas

convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data
de entrega desta proposta.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura;
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ANEXO XII
Modelo Declaracio de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao

MUNICIPIO DE CHOPINZINHO-PR

Referéncia: Concorréncia Presencial n.° 90007/2026
Ao

A Empresa , CNPJ/MF
, DECLARA, sob pena de aplicacdo das san¢des administrativas
cabiveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da
legislacao vigente, nao possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Paragrafo 4° do
Artigo 3° da Lei Complementar Federal n.° 123/2006 e suas alteracdes, e tendo interesse dos
beneficios nela contidos para efeitos de licitacao, quando e no que couber.

Declara ainda que, nao extrapolou a receita bruta maxima relativa ao_enquadramento
como _empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3°, II da Lei Complementar n® 123,
de 2006, em relacio aos valores dos contratos celebrados com a Administracio Puablica no
ano-calendario de realizacio da licitacio.

, de 20

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO XIII
Carta-Credencial

Local, de  de20
A Comissio de Licitacdo

Ref.: Edital de Concorréncia Presencial n° 90007/2026

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, _(inserir o0 nome completo), carteira de identidade_(inserir o niimero e érgio
emissor), na qualidade de responsavel legal pela proponente _ (inserir nome da proponente), vem,
pela presente, informar a V. S* que o senhor _(inserir 0 nome completo), carteira de identidade
(inserir ontimero e drgio emissor) , € a pessoa designada por nds para acompanhar a sessdo de
abertura e recebimento da documentagao de habilitagdao e propostas de precos, para assinar as
atas e demais documentos, com poderes especificos para ratificar documentos e renunciar
prazos recursais (opcional) a que se referir a licitagdo em epigrafe.

Atenciosamente,

(Nome, RG n° e assinatura do responsavel legal).

(Nome, RG n° e assinatura do representante legal).

Obs.: firma reconhecida do responsavel legal
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ANEXO X1V
Modelo de Declaracio de Compromisso de Utilizacido de Produtos e Subprodutos de
Madeira e de Gerenciamento de Residuos da Construc¢ao Civil

Ao
MUNICIPIO DE CHOPINZINHO-PR
Referéncia: Concorréncia Presencial n.° 90007/2026

Ao
Eu, , RG , legalmente nomeado
Representante Legal da Empresa , CNPJ , para o

fim de qualificagdo técnica no procedimento licitatorio em referéncia declaro, sob as penas da
lei, que para a execucdo da(s) obra(s) e servigo(s) de engenharia objeto da referida licitacdo a
empresa cumprira as exigéncias legais ambientais, e em especial:

1) Somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exoética ou de
origem nativa de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por 6rgdo ambiental competente integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, e em
conformidade com o Decreto Estadual n.° 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciéncia que
o ndo atendimento da presente exigéncia na fase de execugao do contrato podera acarretar
as sangdes administrativas previstas nos artigos as san¢des administrativas previstas no
art. 156 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, sem prejuizo das implicagdes de ordem criminal
previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, a obra sera
realizada de acordo com a Resolugdo do CONAMA n.° 307, de 5 de julho de 2002 e suas
alteracdes, e com a legislagdo pertinente do municipio onde ela sera construida.

, em de 20
Representante Legal da Empresa: Responsavel técnico do licitante:
Nome: Nome:
CPF: ou CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO XV
Relacio de Disponibilidade de Veiculos, Maquinas e Equipamentos
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ANEXO XVI - Cronograma de Utilizacdo de Veiculos, Maquinas e Equipamentos

EDITAL DE CONCORRENCIA N° {inseriro niimero) /{inseriro ano) - {inserira sigla do licitador)

CRONOGRAMA DE UTILIZACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PROPONENTE : (inseriro nome da proponente)

MUNICIPIO /LOCAL :
OBJETO : AREA CONSTRUIDA :
LOTE : PRAZO DE EXECUGAO :
ITEM DISCRIMINACAO DOS VEICULOS, MAQUINAS PRAZO DE EXECUCAOQ (dias |
FEQUIPAMENTOS DISPONIRILIZADOS 30 60 90 120 150 180 210 240
01 utibizagho |
QUANTIDADE
02 utiLizagdo  § -
QUANTIDADE
03 utitizagho b
QUANTIDADE
04 utibizagho | b
QUANTIDADE
05 utibizagdo A
QUANTIDADE
06 utitizagho
QUANTIDADE
07 utibizagho |
QUANTIDADE
08 utitizagdo 4
QUANTIDADE
09 utitizagho
QUANTIDADE
10 utilizagho | |
QUANTIDADE
11 utibizagho |
QUANTIDADE
12 utibizagho &
QUANTIDADE
13 utilizagho | | &
QUANTIDADE
14 utitizagho | b
QUANTIDADE
15 utitizagio  § 4
QUANTIDADE
16 utibizagho |
QUANTIDADE
EXEMPLO:
NN NONONONONONONONO UTlLizagho |
QUANTIDADE 2 4 3 2 2
, ir o local) (i , deti , i) de (i ,

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsavel legal)

(carimbo, nome, RG n°,CREA n° e assinatura do engenh. habilitado)
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b)

ANEXO XVII

Elementos Técnicos Instrutores

Elementos graficos (plantas e documentos graficos) — disponivel em:
https://www.chopinzinho.pr.gov.br/licitacao

Especificagdes técnicas e memoriais — disponivel em:
https://www.chopinzinho.pr.gov.br/licitacao

Relagao de servigos e quantidades e Planilha Orgamentaria Referencial — disponivel em:
https://www.chopinzinho.pr.gov.br/licitacao

Plano de Amostragem: disponivel em: https://www.chopinzinho.pr.gov.br/licitacao

Modelo de placa — disponivel em: https://paranainterativo.pr.gov.br/placas
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