

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CHOPINZINHO	PRIORIDADE Nº 129	SAM	113
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1
Local da Obra :	DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 4.651.897,88	Valor total Mão de Obra:	R\$ 1.613.268,31	Valor total dos Materiais: R\$ 3.038.629,57
			34,68%	65,32%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 4.651.897,88	
Medição 1 - Inicio	30	R\$ 870.184,78	Iniciará nas Ruas do Loteamento Novo Horizonte com 1 placa de obra, início e término dos serviços preliminares, terraplenagem, revestimento, meio fio, ensaios tecnológicos.
Medição 2	30	R\$ 856.280,38	Iniciará nas Ruas do Cedros, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Palmeiras, Fiorello Busatta, Bahia T01 e T02, Mato Grosso T01 e T02, Cestilho Scabeni, início e término dos serviços, terraplenagem, drenagem, base/sub-base, revestimento, meio fio, ensaios tecnológicos. Início das Ruas do Vila Rural, serviços preliminares, drenagem, base.
Medição 3	30	R\$ 1.247.338,63	Iniciará nas Ruas Santos Dumont, Tapajós, Orlando R. Ghidin, Lúcia A. Rissardi, Santo Antonio, início e término dos serviços, drenagem, revestimento, meio fio, ensaios tecnológicos. Iniciará nas Ruas do Distrito São Francisco os serviços de revestimento, meio fio, ensaios tecnológicos.
Medição 4	30	R\$ 790.554,66	Iniciará instalação de placa de obra no Distrito São Francisco, São Luiz e Vila Rural., início e término dos serviços, drenagem, revestimento, meio fio, ensaios tecnológicos. Iniciará nas Ruas do Distrito São Francisco os serviços de revestimento, meio fio, ensaios tecnológicos. Término dos serviços da Vila Rural serviços revestimento, ensaios tecnologicos.
Medição 5	30	R\$ 304.604,48	Início e término dos serviços de urbanização das Ruas do Loteamenot Novo Horizonte, do Cedros, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Palmeiras, Fiorello Busatta, Bahia T01 e T02, Mato Grosso T01 e T02, Cestilho Scabeni, Santos Dumont, Tapajós, Orlando R. Ghidin, Santo Antonio
Medição 6	30	R\$ 582.934,95	Início e término dos serviços de sinalização em todas as Ruas, urbanização Vila Rural, São Francisco e São Luiz.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI - CREA PR-81.408/D - ART/RRT Nº 1720240000001	ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	

Direitos autorais do PARANACIDADE

Documento assinado com certificado PKCS7 por:

- ALVARO DENIS CENI SCOLARO (07/11/2025 09:01:50 - CPF: 00937888940)

Documento assinado eletronicamente por:

Lucas Kiyoshi Yamazaki (07/11/2025 09:03:31)

Nome do arquivo:

2025110709033195.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025110709033195>