
PLANEJAMENTO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: CHOPINZINHO  PRIORIDADE   Nº    99 SAM  80

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - BARRACÃO INDUSTRIAL LOTE nº 1

Local da Obra: ATERRRO SANITÁRIO, ZONA RURAL Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                         

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 04/04/2025 - sex

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   06

Valor GLOBAL do projeto: R$ 460.047,61 Valor total Mão de Obra: R$ 147.395,30 Valor total dos Materiais: R$ 312.652,31 

32,04% 67,96%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 
EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ CADA 
ETAPA

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  180 R$ 460.047,61

Etapa 1 - Inicío 30 R$ 50.914,81

Etapa 2 30 R$ 76.871,44

Etapa 3 30 R$ 59.552,26

Etapa 4 30 R$ 63.034,03

Etapa 5 30 R$ 114.659,04

Etapa 6 30 R$ 95.016,03

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

CHRISTIANO DOSSA SILVESTRI - CREA PR-100.984/D ÁLVARO DÊNIS CENI SCOLARO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE

Finalização do piso de concreto, da estrutura e da alvenaria. Início dos serviços para as instalações elétricas e revestimentos argamassados.

Instalação do sistema de cobertura e sistema de captação pluvial,  instalações elétricas, instalação das esquadrias e pintura das obra.

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Nesta etapa será instalada a placa da obra, executadas as demolições e movimentações de terra necessárias, a retirada da estrutura de cobertura existente e a 
locação da obra.

Escavações necessárias e execução das fundações.

Início da instalação da estrutura pré-moldada e execução da alvenaria em blocos de concreto, bem como blocos cerâmicos nos fundos do barracão.

Execução das impermeabilizações, movimentação de solo e execução do piso de concreto, e a continuação da execução da estrutura e alvenaria e blocos 
cerâmicos.
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